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RESUMEN
Partiendo de la necesidad imperiosa de impulsar el desarrollo local sostenible,
a partir del Proyecto de Desarrollo Comunitario y la restauración de la  Unidad
Experimental Agrobotánica “Ciro Redondo”, que incluya la construcción de
algunas obras priorizadas y restaurar  la infraestructura constructiva, como los
dispositivos técnicos para el cultivo de plantas medicinales, y el laboratorio
experimental para el procesamiento de las mismas, acciones estas que
permitirán poner a disposición de la comunidad y a una mayor escala a nivel
provincial, productos naturales terapéuticos y nutricionales de elevada calidad,
fortaleciendo de esta forma, el Sistema de Salud Comunitario y los servicios
nacionales de atención primaria en la salud, se decide desarrollar la presente
investigación la cual tiene como punto de partida el problema científico: la
necesidad de conocer ¿Cómo  contribuir a gestionar de manera mas efectiva
un   proyecto turístico comunitario  de desarrollo local  ?
En correspondencia con el problema anterior se plantea como objetivo
general Elaborar una  metodológica  que permita gestionar de manera efectiva
un proyecto Turístico comunitario de Desarrollo Local  en el municipio de
Jovellanos.
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1INTRODUCCIÓN
Los efectos de la crisis mundial del capitalismo recorren el mundo y golpean con
toda su fuerza a los países más pobres, cuyo fruto se manifiesta en el crecimiento
desmedido del hambre, la insalubridad, el analfabetismo y otros males, a lo cual
se agregan las guerras imperialistas y el uso desmedido de los recursos naturales
por parte de los países ricos, causantes de grandes daños al medio ambiente que
amenazan la supervivencia de la especie humana.
Cuba es abanderada en la lucha por la preservación de la vida encabezada por el
líder histórico de la Revolución Cubana, que desde hace más de 20 años alertó
sobre los peligros del cambio climático que podrían conducir a la extinción de la
especie humana.
Consecuentes con las ideas de Fidel la dirección actual del país no desmaya para
elevar el nivel de vida del pueblo sobreponiéndose a las circunstancias
desfavorables del mundo contemporáneo, un ejemplo fehaciente de esos
esfuerzos lo constituyen los debates del recién finalizado VI Congreso del PCC,
cuyos lineamientos plantean el cambio del modelo económico cubano.
Entre los aspectos más relevantes de ese congreso se destaca la necesidad del
desarrollo local aprovechando al máximo las potencialidades de cada territorio,
planteándose el reto de alcanzar el desarrollo con recursos propios, en esa
dirección los avances y fortalecimiento del Sector Agropecuario significan una
prioridad impostergable.
La forma de gobierno a nivel de barrio y pequeñas poblaciones constituyen
organizaciones territoriales que favorecen la estructuración de los Consejos
Populares atendiendo a las características y las tradiciones de la zona, es tarea
de esas organizaciones conjuntamente con sus instituciones aunar esfuerzos para
transformar el entorno, entre ellas se destaca el papel que debe jugar la Nueva
Universidad Cubana como gestora del conocimiento,
En ese empeño la autora  ha insertado la investigación en la búsqueda de
problemas comunitarios  en Jovellanos  y como  parte del proyecto  en el que se
le realiza el diagnóstico,  el poblado “Ciro Redondo”; el cual se describe a
continuación.
2La  Comunidad “Ciro Redondo”, se encuentra emplazada en la provincia de
Matanzas, municipio Jovellanos, y se extiende por un área de 503.77 km2, el
100% tierra firme, en la llanura de La Habana-Matanzas, es una zona cársica con
elevaciones de hasta 50 m sobre rocas calizas, al oeste se encuentran las alturas
de Bejucal-Madruga-Coliseo. Su hidrografía está representada por el río
Cimarrones. Los suelos son ferralíticos rojos y la superficie agrícola representa un
78.5%, y la no agrícola el 21.5% es atravesado por la carretera central (72.9 km),
y el ferrocarril central (168 Km). La actividad económica fundamental recae en el
cultivo de la caña, cultivos varios y la ganadería, contando con 12 cooperativas; 6
de producción agrícola La población total aproximada  del municipio es de 59 265
habitantes; de ella 28 995   son mujeres lo que representa un 48.9 %  y 30270
hombres para un 51,08 %, con 48 asentamientos poblaciones, 7 urbanos con una
población de  44556 habitantes  y los restantes rurales habitados por 14909
personas, se destacan  la ciudad de Jovellanos y los pueblos San  Miguel de los
Baños, Coliseo y Carlos Rojas. La superficie forestal del municipio es de 4 566 ha,
predominando bosques naturales con 2 788 ha y plantaciones coníferas que
ocupan 1 612 ha.
Esta comunidad (Circunscripción 56), limita al norte con el consejo popular La
carlota, al sur con la circunscripción 82 La Isabel, al este con el consejo popular
Agramante y al oeste con la circunscripción 57 Elizalde, la pueblan 315
habitantes, de ellos 112 Mujeres,  109 hombres y 90 niños de los cuales 66
estudian, debemos significar que en la  comunidad residen 4 enfermeras, 1
Doctor, 3 profesores, 6 Dirigentes y 3 combatientes de la columna 8 del Che.
En  los datos estadísticos de salud aparecen en  la circunscripción,  22 pacientes
con Hipertensión arterial, 9 con Asma bronquial y 18 Diabéticos.
Este proyecto surge por la necesidad de retomar la vigencia del pensamiento del
Che en su concepción de desarrollar una economía  sustentable, sentando bases
sólidas para el desarrollo de la medicina natural y tradicional en el municipio
desde el siglo XIX,  lo que ha significado que hoy se mantenga en los primeros
lugares  a nivel nacional.
En la actualidad la infraestructura constructiva de La Unidad Agrobotánica
Experimental “Ciro Redondo, así como del laboratorio experimental para el
procesamiento de las plantas medicinales para la obtención de aceites vegetales
3y esenciales con propiedades alimenticias y farmacológicas se encuentran
deterioradas, provocando su cierre parcial lo que repercute indiscutiblemente, en
la calidad de vida de la comunidad.
Partiendo del análisis de estos antecedentes, y de la necesidad imperiosa de
impulsar el desarrollo local sostenible, y el enfoque eco-sistémico de la salud
(ecosalud) es que se prevee el Proyecto de Desarrollo Comunitario y la
restauración de la  Unidad Experimental Agrobotánica “Ciro Redondo”, que
incluya la construcción de algunas obras priorizadas y restaurar  la infraestructura
constructiva, como los dispositivos técnicos para el cultivo de plantas medicinales,
y el laboratorio experimental para el procesamiento de las mismas.
Estas acciones permitirán poner a disposición de la comunidad y a una mayor
escala a nivel provincial, productos naturales terapéuticos y nutricionales de
elevada calidad, fortaleciendo de esta forma, el Sistema de Salud Comunitario y
los servicios nacionales de atención primaria en la salud.
Las transformaciones responderán a una planificación que garantice la integración
de las actividades productivas y de servicios, contribuyendo a la diversificación
económica de la comunidad. Lo cual promueve su integración a nuevas opciones
de desempeño con la consecuente generación de empleo; la restauración,
conservación y uso de los inmuebles con valores patrimoniales e interés
arquitectónicos y de la infraestructura de servicio.
En el empeño se tendrá en cuenta la equidad de género, favoreciendo e
impulsando la incorporación de las mujeres; quienes constituyen el 36% de la
población de la comunidad, como parte fundamental del proyecto, en la situación
descrita se inserta  una situación que debe ser solucionada; en la que puede ser
reconocida la existencia de un problema científico: ¿Cómo  gestionar un
proyecto turístico comunitario para el desarrollo local?
Objeto de estudio: Gestión de Proyectos comunitarios
Campo de acción: Metodología para gestionar proyectos comunitarios para
impulsar el desarrollo local en el municipio de Jovellanos. Matanzas.
4Para la solución del problema  se plantea como objetivo general: Elaborar una
metodológica  para gestionar un proyecto Turístico comunitario de Desarrollo
Local  en el municipio de Jovellanos.
Objetivos Específicos
 Analizar la literatura especializada en la temática y elaborar los
fundamentos teóricos que sustentan el presupuesto de este tipo de
Proyecto Comunitario.
 Caracterizar  el desarrollo de proyectos comunitarios vinculados al
desarrollo local.
 Identificar los elementos metodológicos para la construcción de
proyectos comunitarios.
 Validar la propuesta.
En correspondencia con los elementos anteriores se plantea como hipótesis de
la  investigación la siguiente: Si se presenta una  propuesta metodológica para
gestionar un proyecto de Turístico comunitario de Desarrollo Local  en el
municipio de Jovellanos, se  demuestra la sostenibilidad económica para ejecutar
la inversión  de las obras planificadas con el óptimo aprovechamiento de los
recursos que validan la sostenibilidad financiera de los proyectos.
Entre las principales técnicas  que se utilizaron se encuentran:
Técnicas de análisis, síntesis y recuperación de información, técnicas de trabajo
en grupo, entrevistas,  revisión de documentos y criterios de expertos.
La investigación se basa en el método dialéctico materialista como método
general del conocimiento, además de los métodos teóricos, de análisis-síntesis y
el enfoque de sistema, todos estos métodos permitieron a la autora extraer de las
fuentes bibliográficas, internet y otras, los referentes teóricos para formar las
conceptualizaciones básicas sobre el tema, precisar qué principios y aspectos
básicos son necesarios para la elaboración del presupuesto.
5La investigación realizada quedó estructurada de la siguiente forma:
Capítulo 1: Se exponen los fundamentos teóricos metodológicos para gestionar
proyectos comunitarios y su contribución al  desarrollo local considerando criterios
sobre la evolución del tema de autores cubanos y extranjeros.
Capítulo 2: En este capítulo se realiza la caracterización de proyectos
comunitarios y su contribución al desarrollo local.
Capítulo 3: En este capítulo se presenta la propuesta metodológica y su
validación.
6Capítulo 1. Fundamentación Teórica del tema.
En este capítulo se hace referencia a la fundamentación teórica que sustenta la
gestión empresarial, los proyectos de desarrollo local por los diferentes autores  y
el papel que juegan las comunidades con su sentido de pertenencia, y se
exponen los conceptos fundamentales acerca de la formulación de presupuestos
empresariales desde las perspectivas de autores especializados en el tema.
1.1. La gestión como mecanismos de mejora continúa. Operacionalización
de conceptos.
La  autora  de esta investigación considera que a través de la gestión se
manifiesta y reclama una capacidad de definir objetivos y diseñar el proyecto
como eje y metodología de la acción.  Exige  un cierto gusto por la autonomía
para decidir el curso de la acción y libertad para resolver los problemas que
emergen en la ejecución.  Se aproxima a una cierta creatividad en la búsqueda de
alternativas e innovación con una gran sensibilidad de atención al exterior y a los
procesos de su contexto.
Las organizaciones y proyectos  contemporáneos se inscriben en el marco de lo
que algunos autores han denominado organizaciones de complejidad. Entendida
como estructuras que han de gestionar a partir de procesos complejos de toma de
decisiones sobre el terreno y con las dificultades de no disponer de elementos
estándar, normativos o legislativos que resuelvan todas las variadas situaciones
de su sector.
La toma de decisiones en el caso de esta investigación  adquiere una importancia
muy significativa y sobre todo, la justificación de su función pública, cuando es el
caso.
En este sentido  se considera  que,   no se puede  avanzar por el camino de la
estructuración de una  gestión empresarial que pretenda establecer todos los
procedimientos preestablecidos y que únicamente se convierta en   observadora –
controladora de estas tramitaciones.
En esta  investigación  queda claro que gestionar  significa  conducir los asuntos
de los miembros de la comunidad, y ejercer autoridad sobre un proyecto creado
al  proyectar la  utilización del conocimiento como mecanismos de mejora
7continua y  no se centra en la jerarquía sino en la capacidad de promover
innovación sistemática del saber y su aplicación a la producción o el resultado. A
través de este proyecto la gestión empresarial reclama más autonomía a cambio
de auto–responsabilidad de los resultados, es decir, el derecho a dirigir y el deber
a rendir cuentas. Se considera  que la gestión  se convierte en  una forma de
entender la acción dentro de la complejidad pero  no da margen a  la estricta
casualidad. Por esta razón el gestor se puede enmarcar en campos de
profesionalidad debido a que:
El gestor se caracteriza  por la capacidad genérica  de establecer una estrategia y
política de desarrollo  en la comunidad. Esta capacidad define sus objetivos y
finalidades de proyecto, visión, la  combinación de  los recursos disponibles:
humanos, económicos y materiales, así como el aprovechamiento de las
oportunidades de su entorno.
Se ve en situación un contenido distinto de las particularidades de la
administración clásica a partir del debate de las nuevas tendencias de la gestión
empresarial y la crítica a las estructuras burocráticas para adaptarse a las nuevas
necesidades sociales de la comunidad estudiada. En este contexto emergió el
concepto de gestión fruto de unas demandas más especializadas y la necesidad
de garantizar un buen uso de los recursos disponibles. Podemos realizar una
aproximación a partir de esta comparación. Sin embargo:
Administración - gestión.
Administrar  significa  mandar sobre una estructura jerarquizada.
• Administrar está sujeto a los procedimientos, normas controles que garantizan la
correcta utilización de los recursos en esa comunidad Ciro Redondo.
• Administrar es un acto más mecánico que se centra  en el funcionamiento
tradicional y piramidal  y  se evalúa sobre el procedimiento más que sobre el
resultado.
• En esta función de administrar  la responsabilidad  es  pública, sujeta a los
procedimientos, normas y legislaciones que han de prever todas las posibles
situaciones.
Por todo lo planteado anteriormente se deduce que el método tradicional de
administrar a través de un proyecto  resulta insuficiente, ya que este funciona
verticalmente, omitiendo las facilidades que propicia la interacción y la
8participación con los miembros de la comunidad y a la vez  dificulta medir y
registrar los fenómenos que se dan en la comunidad.
1.2. Formulación de conceptos sobre el Desarrollo local.
En la comunidad se reflejan intereses, objetivos, aspiraciones, necesidades,
problemas y tradiciones culturales que confieren un sentido de pertenencia al
grupo, facilitando la cooperación en acciones comunes, y  la misma trabaja por el
desarrollo y perfeccionamiento del modo, condiciones de vida, y mejoramiento del
medioambiente, físico, todo lo cual redundará en el incremento del nivel y calidad
de vida de sus miembros.
Palabras pronunciadas por el Ministro de Educación Superior, MSc. Miguel
Díaz.Canell- 29-Oct 2010: “Nosotros en los procesos de desarrollo local, de
manera muy modesta tenemos que comprender que no somos los rectores. Los
rectores tienen que ser el Partido y el Gobierno de cada territorio. Porque
nosotros no tenemos la capacidad para convocar. Nosotros lo que tenemos que
ser es activos participantes, yo diría los más activos participantes, porque somos
los que gestionamos el conocimiento, para ser coherentes con lo que estamos
planteando. Y que tengamos ese reconocimiento, esa autoridad, ese respeto,
porque lo hagamos bien, pero apoyando siempre al Partido y al Gobierno. Incluso
en aquellos lugares donde no exista la cultura, donde no haya, esa cultura la
tenemos que propiciar nosotros; calificando a la gente, preparándolos como
mismo ustedes han expuesto ahí, en casi todos los que expusieron, tienen
cuadros del Gobierno y cuadros del Partido participando en estas cosas. No
seremos los rectores pero sí seremos los más activos participantes. Siempre
partir de las prioridades que tiene cada territorio, y además en el diagnóstico para
llegar a esas prioridades tenemos que participar, porque tenemos los elementos
científicos para poder aportar, desde la educación superior, a un análisis
adecuado de esas prioridades. Eso lo tenemos que tener también bien claro.
Puede haber desarrollo local con CUM y sin CUM”.
Es ante todo desarrollo humano integral, cada vez más equitativo y resultado de
la participación y de la energía creadora de cada uno. Abarca de forma integral la
totalidad de los complejos asuntos de la vida de la comunidad en los planos
9sociales, políticos, económicos, medioambientales, de salud y culturales. Este
proceso se refiere y tiene como protagonista a la comunidad local, es una labor
encaminada al desarrollo comunitario.
La  autora de esta tesis se une  al concepto formulado por  Ministro de la
Educación Superior, partiendo de que en las comunidades  un caudal de
experiencia como personas de la tercera edad, líderes comunitarios
personalidades que jugaron un papel relevante en su momento y que hoy tienen
un sentido de pertinencia , pero no cuentan con las herramientas necesarias para
llevar a cabo un proyecto de desarrollo local y eso le corresponde al personal
preparado para estos fines y en este caso a los estudiantes y profesores de las
sedes universitarias municipales.
El desarrollo local es entendido como la capacidad de llevar adelante un proyecto
de desarrollo sustentable en el que se aprovechen las capacidades territoriales,
(sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales y otras) en
pos de un desarrollo sostenible. En este proceso se pueden identificar tres
dimensiones: “una económica, en la que los empresarios locales usan su
capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de
productividad suficientes para ser competitivos en los mercados, otra,
sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de
desarrollo; y finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas
territoriales permiten crear un entorno económico favorable, protegerlo de
interferencias externas y proteger el desarrollo local” (Vázquez Barquero, 1988: p.
129).
“El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, también
obtener recursos externos. El desafío pasa, entonces, por la capacidad que tienen
los actores locales en cuanto a utilizar los recursos que pasan por, y quedan, en
su ámbito territorial, para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes”.Gallichio, Enrique y Lucy Winchester (2004 p. 64) “Territorio Local y
Desarrollo” (Uruguay: Ediciones SUR) .
El trabajo conjunto que deben desarrollar la Universidad  y el Gobierno en función
del Desarrollo Local tendrá  en cuenta los siguientes aspectos esenciales:
 Concebir el desarrollo local con carácter integral, bajo la dirección y el
protagonismo del Gobierno Municipal, dirigido al bienestar de toda la
población, considerando importantes todas las fuentes de financiamiento, no
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sólo la que proviene de proyectos de financiamiento externo, aunque no las
excluye.
 Asesoramiento de la Universidad con protagonismo para el CUM, SUM o Filial,
complementándolo con un aporte de la Sede Central que sea sostenible.
 Considerar  la Extensión Universitaria como el proceso que, por emplear la
metodología de la promoción cultural, propicia el intercambio universidad-
sociedad sin hegemonismo, con una relación horizontal que tenga en cuenta la
identidad y la participación del territorio.
 Suponer indispensable la participación de la población para el desarrollo local,
lo que puede lograrse aplicando el Decreto Ley 91 del 2000 mediante el
Trabajo Comunitario Integrado.
Desarrollo local basado en el conocimiento.
Según Jorge Núñez Jover (2007), pág. 42  “La dinámica tecnoproductiva y
económica debe basarse cada vez más en el conocimiento y la innovación. Las
personas, los seres humanos, la mejoría de su calidad de vida, constituyen el
principal objetivo de las transformaciones; las personas no son vistas como
pacientes, sino como agentes, como actores centrales del desarrollo”.
“En esta concepción, todos los conocimientos pueden ser útiles para el desarrollo;
importan los conocimientos científicos y tecnológicos, las ciencias sociales, las
humanidades, es decir, el saber humano íntegro. Lo importante es que la
población se apropie de esos saberes y pueda emplearlos fructíferamente en las
más diversas tareas de interés social y personal. Visto así el desarrollo social está
íntimamente vinculado al proceso de apropiación social del conocimiento”
Y continúa Jover. “El desarrollo debe proponerse explícitamente metas de
equidad, justicia social, inclusión social y debe cuidar de la sostenibilidad
ambiental. En las condiciones contemporáneas el alcance de esas metas debe
apoyarse fuertemente en el conocimiento, cuyos impactos deben  favorecer el
crecimiento económico, la producción de alimentos, la protección de la salud, la
calidad de la educación, la participación popular en tareas de gobierno, el cuidado
de los hijos, el cuidado del medio ambiente y muchas cosas más”. (Núñez, Jover
2009 p. 37)
Otros autores también se han pronunciado. “Tal proceso requiere, entre otras
cosas, el acceso universal a la educación, incluida la educación superior, lo que
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contribuye a la democratización del conocimiento y favorece el despliegue de una
sociedad del aprendizaje. Es bajo esas circunstancias que el conocimiento puede
desplegar todas sus funciones sociales. (Arocena y Sutz, 2003, p.64).
En los juicios emitidos con anterioridad se vincula muy estrechamente el papel del
conocimiento y el desarrollo económico social por lo que son asumidos este autor.
“Un elemento distintivo del desarrollo local para Cuba es que constituye un
complemento necesario a las políticas y objetivos nacionales. Las iniciativas de
desarrollo local deben revitalizar el vínculo entre las autoridades centrales y la
administración provincial y municipal, brindando mayor protagonismo a los actores
locales en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas, teniendo en
cuenta la correspondencia con dichos lineamientos nacionales. En este sentido
existen importantes oportunidades para el avance de procesos endógenos de
desarrollo local que lejos de contraponerse al nivel central se complementen con
planificación nacional”. (Aimeè González Ferriol y Yunaimys Samper Cámara.
2008 p. 135)
Esta última reflexión se circunscribe a las políticas y aspiraciones de los
lineamientos aprobados por el VI Congreso del PCC, por lo que la autora de este
trabajo la considera muy ajustada a la investigación realizada.
El desarrollo local tiene una serie de elementos interrelacionados a tener en
cuenta para lograr los objetivos que se trazan en el proceso, estos elementos son:
1. Las inversiones sectoriales no necesariamente llevan a desarrollo local.
2. Los modelos de desarrollo local son característico de cada localidad.
3. Debe nacer con la población propia del lugar con una determinada extensión.
Yuvi Martínez, Pérez (2008,  p. 53-54).
Martínez Pérez agrega “No es fácil señalar las debilidades y contradicciones
sobre algo, que de tanto repetirse ya parece natural. “La participación” y el
“desarrollo local”, son ideas que ya ganaron un lugar, no sólo en el discurso
académico, sino de agencias internacionales, políticos, organizaciones no
gubernamentales y representantes de organizaciones populares y de base”.
Este mismo autor agrega. “Ver el desarrollo local desde otra perspectiva y como
tránsito hacia otra práctica es una aspiración que va más allá, en esta dirección,
queremos llamar la atención sobre la participación. El desarrollo local es un
proceso sostenido que tiene como finalidad el progreso permanente de la
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comunidad y de cada individuo residente en ella. Además de estar vinculado
estrechamente a la participación. Se trata de un deber para todos los actores que
se planteen diversas soluciones pero aparecen alternativas muy diversas en las
cuales el desarrollo local y la participación de los actores son un denominador
común”.
Para Sánchez Martínez y Pozo Molinet: “Es una interpretación para el trabajo
conjunto de diversas disciplinas, esto por el convencimiento de que ninguna
disciplina, como las conocemos hoy, se basta para explicar fenómenos sociales.
Por último, no se trata de develar ningún misterio, sino de esbozar algunas ideas,
teniendo el trabajo como objetivo establecer la relación que existe entre la
participación y el desarrollo local” (p 116).
“Es un proceso reactivo de la economía y dinamizador de la sociedad local, que
mediante el aprovechamiento de recursos endógenos existentes en una
determinada zona o espacio físico es capaz de estimular y fomentar su
crecimiento económico, crear empleo, renta, riqueza y sobre todo, mejorar la
calidad de vida y el bienestar social de la comunidad”. (2007, p.45)
Rafael Sorhegui Ortega y Carmen Magaly León Segura, plantean.
“El desarrollo local constituye una alternativa a las estrategias clásicas de
desarrollo económico. Sin renunciar a los objetivos de crecimiento económico y
aumento de la riqueza, presta una mayor atención a estratégicas más
equilibradas espacial y socialmente”.
Y continúan. “De ahí que el desarrollo local se haya convertido en el punto de
referencia para estrategias de promoción económica basadas en el empleo y en
la valorización de los recursos físicos y humanos propios. Desde este punto de
vista, el desarrollo local, la promoción económica y el fomento del empleo desde
este ámbito pueden ofrecer una respuesta clara a las necesidades de
reestructuración productiva y ajuste local de muchas de nuestras áreas,
incluyendo desde las zonas rurales interiores hasta las ciudades pequeñas y
medias próxima a grandes áreas urbanas”. (Concepto de Desarrollo Local en
España 2007, p. 24)
Como puede apreciarse, el problema de las comunidades va mucho más allá de
las fronteras de un país, por eso, también  llama  la atención de los organismos
internacionales. La Organización de Naciones Unidas, La Organización de
Estados Americanos y La Organización Mundial de La Salud que se  pronuncian
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en relación con el desarrollo y la salud comunitaria y han elaborado planes para
fomentarlos.
Para  desarrollar la gestión empresarial  del proyecto  Turístico comunitario de
Desarrollo Local  por la Ruta del Ché para la construcción de los objetos de obra
planificadas en la comunidad   Ciro Redondo en el municipio de Jovellanos,  es
necesario según la autora  desarrollar proyectos de inversión.
1.2.1. Proyectos  de  inversión
Todo  Proyecto  se  desarrolla  en  torno  a  una  idea, que  surge  como
consecuencia  de  la  detención  de  una  necesidad de  una  oportunidad  de
negocio  o  por  la  identificación  de  un  nicho  de  mercado.
La  idea  de  crear  una  empresa:
En  esta  fase se  va  analizar  los  dos  elementos  claves  de  partida  de  todo
proyecto  empresarial.
La  idea  de  negocio
El  promotor
El  hecho  de  crear  una  empresa, se  va  acompañado  de  un  alto
grado  de  incertidumbre, tanto  por  la  rapidez  en  los cambios  que  se
producen  en  el  entorno  económico  como  en  la  alta  competencia
existente  en  cada  uno  de  los  sectores  de  la  actividad.
El  proyecto  empresarial  debe  despegar  en  lo  posible  dicha  incertidumbre
tratando  de  asegurar  su  viabilidad  y  consecuentemente  su  permanencia  en
el  mercado.
Donde  está  el  origen  de  las  ideas  o  proyectos  que  se  convierten  en
empresas  de  éxito.
Se  piensa  que  para  poner  en  marcha  un  producto  novedosos,  debe  existir
ciertas  cualidades  como:
Se  puede  realizar  mejor  este  producto.
Se  podría  prestar  un  mejor  servicio.
Precio  más  barato.
Otros  usos.
Vender  de  otra  forma.
Realizar  en  otros  sitios.
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¿ Qué es  un  proyecto  de  inversión ?
Es  un  documento en  el  que  se  recogen los  objetivos  y  las  estrategias  que
se  piensa  desarrollar,  se  trata  de  un  documento  escrito. Que  es  un
proyecto  de
Inversión:  es  el  plan  prospectivo  de  una  unidad  de  acción  capaz  de
materializar  algún   aspecto    de  desarrollo  económico  o  social.
Un  proyecto  no  es  ni  más  o  menos  que  la  búsqueda  de  una  solución
inteligente  al  planteamiento   de  un  problema  que  tiende  a  resolver, entre
tantas, una  necesidad  humana.
Alcance:  toda  decisión  debe  responder  a  un  estudio  previo de  las  ventajas
y  desventajas  asociadas  a  su  implementación  la  profundidad  con  que  se
realice  dependerá  de  lo  que  aconseje  cada  proyecto  en  particular.
En términos   generales, cinco  son  los  estudios  particulares  que  deben
realizarse para  evaluar  el  proyecto;  los  de  viabilidad  comercial, técnica, legal
de  gestión  y  financiera, si  se  trata   de  un  inversionista  privado  o
económico.
1.3.1. Resultados del Proyecto Nacional Identidad, Economía y Desarrollo: una
experiencia extensionista en la Filial Universitaria “Celia Sánchez Manduley” de
Jovellanos.
Esta investigación tributa  al Proyecto Nacional identidad, Economía y Desarrollo:
una experiencia extensionista en la Filial Universitaria “Celia Sánchez Manduley”
de  Jovellanos  que tuvo como objetivo central: contribuir al desarrollo
socioeconómico ambiental en la comunidad de Jovellanos, provincia de
Matanzas, mediante la preservación y utilización de la identidad cultural como reto
a la globalización. Se reconocen como principales acciones,  las siguientes:
1. Acciones para la identificación de la realidad (comunidad- sujeto investigador).
En primer lugar conocer del interés de las diferentes áreas a  realizar un trabajo
con este objetivo. El proyecto se considera pertinente al investigador  por la
importancia que cobran hoy los estudios sobre la identidad de los pueblos en
Latinoamérica y el Caribe, en particular, a forma en que se generó el mestizaje, y
por la incidencia que en el territorio tiene este fenómeno.
2. Acciones dirigidas al fortalecimiento  del sentimiento de pertenencia a la
comunidad y con ella a la conservación de las genuinas tradiciones culturales y al
medio ambiente, orientadas bajo la guía de los principios del desarrollo sostenible.
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Se asumen criterios del concepto de trabajo comunitario, y se seleccionan
algunos de los Consejos Populares, para llevar a cabo esas acciones de
desarrollo de la responsabilidad ciudadana, valor fundamental para afianzar la
identidad comunitaria, abriendo las puertas a la cooperación, la solidaridad y otros
valores humanos que contribuyen a la elevación de la calidad de vida de sus
pobladores,
Con la realización de talleres de reflexión con la comunidad, como principales
pasos de comunicación, se logró que esta ganara en confianza y motivación,
aprendiendo y ensayando la participación a partir de estos talleres, la comunidad
identificó los problemas de tipo sociocultural que más los estaban afectando y la
prioridad de acuerdo a los recursos de que disponían. En ella se formulaban
propuestas y se planificaban las acciones para potenciar lo que se tiene como
autogestión para generar su propio desarrollo sociocultural.
3- Acciones de formación e investigativas.
Se realiza la capacitación de todos los factores que tienen que ver directa e
indirectamente con los contenidos de atención comunitaria, presentes objetivos
trazados para  el proyecto.
La participación de estudiantes y profesores en el diagnóstico constituyó  una
acción importante y la respuesta de apoyo de la comunidad fue positiva. El trabajo
con los líderes y la articulación de actores se realizó de manera coordinada con la
Comisión Municipal de Cultura. Con respecto a insuficiencias en la  integración y
coordinación de los vínculos universidad- comunidad fueron de gran importancia
los talleres de diálogo y reflexión porque profundizaron en torno al papel de las
organizaciones en la integración de las acciones en programas y proyectos intra y
extra universitarios para obtener resultados efectivos.
Los miembros de la comunidad han utilizado espacios e instituciones de la
Universidad,  para, promover su cultura y tradiciones,  Se diversificaron los temas
de los trabajos de diploma asociados a la línea de investigación del proyecto, con
buenos resultados tributando a esta tesis de grado.
4- Acciones de promoción sociocultural.
Se han formado  grupos que tiene la función de promover la cultura, la historia y
las tradiciones de la comunidad, apoyándose en profesores, estudiantes, actores
sociales y directivos.
El proceso de perfeccionamiento del proyecto  derivó en cuatro nuevos proyectos
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en los temas:
 Gestión  del conocimiento  para el  desarrollo  territorial  en el tratamiento a
la identidad cultural.
 La  gestión del conocimiento  en la implementación de una   cultura
alimentaría   agro ecológica sostenible.
 El desarrollo de una estación   experimental  de medicina tradicional
popular  desde la gestión del conocimiento.
 Creación de un  producto turístico cultural comunitario desde la gestión del
conocimiento,
Resultados de la  aplicación de la técnica de la matriz DAFO en relación con
los proyectos.
Con relación a la aplicación de la técnica de la matriz DAFO al colectivo de
directivos y profesores  con relación a la implementación de los  proyectos el
resultado fue el siguiente:
Fortalezas
 Relaciones con instituciones culturales, educacionales y de gobierno, así como
con los organismos pertinentes.
 Enormes posibilidades de brindar opciones  variadas.
 Existencia de una buena cátedra de profesionales aptos para desarrollar
Proyectos   (Técnicos, Evaluadores, Diseñadores, Artistas, Artesanos, etc.)
 Los vínculos establecidos con otras instituciones a nivel internacional.
Debilidades
 No aprehensión de la necesidad e importancia de un proyecto  por parte de los
actores sociales del territorio.
 Poca gestión de los organismos encargados de dar soporte logístico a la
ejecución del proyecto
 No existencia en todos los organismos, organizaciones estatales, políticas y de
protección en el territorio, de una buena organización y voluntad de trabajo.
Amenazas
 Ausencia de una cultura del desarrollo local en el trabajo con los proyectos. No
existe total claridad por parte de los directivos y del personal de los organismos
del papel que puede desempeñar el mismo en el desarrollo de la participación
social y ciudadana
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 Solo se habla a nivel de funcionarios y especialistas  como única opción de
toma de decisiones en el proyecto.
 Desvalorización de la importancia de los proyectos endógenos    como proyecto
socio-etno-culturales.
 No inserción de todos los organismos y entidades estatales y no
gubernamentales a la toma de decisiones con relación al desarrollo del proyecto
 No existencia de una programación cultural integrada  que responda a un
diagnóstico de las costumbres y tradiciones  del municipio de  Jovellanos
Oportunidades
 Interés creciente por  proyectos culturales comunitarios  pudiéndose  realizar
variantes de este instrumento.
 Aumento creciente del número de  instituciones  buscando nuevas  opciones de
acciones comunitarias.
1.4. Definiciones de Presupuestos.
Para Amaya Chapa:
“Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una
actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un
gobierno) durante un período, por lo general en forma anual”.
“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y
términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas
condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad
de la organización”.
“El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o
instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año”
(Amaya)
Según Homgren. “Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos,
las organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la
consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario
incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede
ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los
ingresos superan a los gastos).
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“En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe que
detalla el coste que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el
presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente acepta el
servicio”.
Presupuestos: “Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas
(compañías de negocios), no utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes
(multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresa”.
Un presupuesto traza el rumbo de una empresa con la descripción de los planes
del negocio en términos financieros. Como un mapa de camino, el presupuesto
puede ayudar a la compañía a navegar durante el año y reducir los resultados
negativos. Un Presupuestar involucra 1) establecer metas específicas, 2) ejecutar
planes para lograr las metas, y 3) periódicamente comparar los resultados
actuales con las metas. Estas metas incluyen tanto las metas generales de la
empresa como las metas específicas de cada unidad individual en la empresa.
Establecer metas específicas para operaciones en el futuro es parte de la función
de planeación de la Administración, mientras que ejecutar las acciones para llegar
a las metas es parte de la función de Dirección de la empresa. La comparación
periódica de los resultados actuales con estas metas y tomar las acciones
apropiadas es parte de la función de control de la Administración.
Presupuesto: “Es una expresión cuantitativa de un plan de acción y un auxiliar
para la coordinación y ejecución. Los presupuestos pueden ser formulados para la
organización como un todo o para cualquiera de sus subdivisiones. El
presupuesto maestro resume los objetivos de todas las subdivisiones de una
organización-ventas, producción, distribución y finanzas. Cuantifica las
expectativas acerca del ingreso futuro, del flujo de caja, de la posición financiera y
de los planes en que se apoyan. Estas expectativas son la culminación de una
serie de decisiones las cuales son el resultado de una consideración cuidadosa
del futuro de la organización. En la mayoría de los  casos el presupuesto es la
aproximación práctica mejor lograda de un modelo formal de la organización total:
de sus objetivos, de lo que en ella entra, y de lo que ella produce”. (Contabilidad
y Finanzas tomo I p. 127 CH. Homgren)
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“El presupuesto maestro abarca el impacto que tiene las decisiones financieras
(se ocupan de obtener los fondos necesarios para la adquisición de los recursos)
y decisiones operativas (relacionada con la adquisición y utilización de los
escasos recursos con que cuenta la organización).Las quiebras en los negocios
pueden ser a menudo atribuibles a deficiencias en una de estas dos
responsabilidades”. (Contabilidad y Finanzas tomo I p. 128 CH. Homgren)
Según el documento Aspectos Teóricos y Conceptuales del Presupuesto por
Programas y Resultados del Ministerio de Finanzas y Crédito Público: “El
presupuesto es un medio para prever y decidir la producción de bienes y servicios
que se van a realizar en un período determinado, bajo la responsabilidad de cada
organismo del Gobierno Central y del ámbito descentralizado del sector público.
Asimismo prevé la captación y la asignación de los recursos que esa producción
exige. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírsele como
un sistema que se materializa en etapas durante un período multianual.” Alicia
Sáenz-Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales (ICES)
Como puede apreciarse en las definiciones anteriores el presupuesto constituye el
plan más importante para decidir los ingresos y los gastos desde la organización
más simple hasta la más compleja; o sea está presente tanto en el ámbito
microeconómico como macroeconómico por lo tanto la autora de este trabajo de
diploma reconoce el valor de  las definiciones anteriores.
1.4.1 Importancia de los presupuestos.
El Presupuesto Nacional tiene efectos directos sobre la vida de la mayoría de la
población, en él se determinan dos aspectos económicos nacionales esenciales:
(a) La forma en que se van a captar los ingresos nacionales, de los cuales una
parte mayoritaria proviene de los ingresos de la población a través de los
impuestos; otra procede del endeudamiento que al final también afecta a la
población por el aporte que en forma de impuesto hace a la deuda contraída. (b)
La forma en que se han estructurado los gastos nacionales, indicando la
proporción que se destina a promover la producción, a incrementar los servicios
públicos de salud, de educación, a incrementos del gasto en construcción de
viviendas e infraestructura básica, entre otros. No obstante, analizando las
repercusiones que tiene el PGR puede definirse desde varios puntos de vista o
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campos de acción, desde los cuales es formulado, ejecutado y evaluado, así
como en los que ejerce sus funciones, entre las que está la distribución equitativa
de los ingresos percibidos.
Desde el punto de vista legal: el PGR es una ley nacional orientada desde la
Constitución Política.
Desde el punto de vista contable: es un instrumento de la administración pública
que tiene como función realizar la contabilidad de la Nación, en donde se realizan
los cálculos de los ingresos y egresos, o sea, los gastos que tendrá el país
durante un año, y que como toda contabilidad dichos cálculos deben efectuarse a
través del balance de estos ingresos y gastos.
Desde el punto de vista de política económica: define y ejecuta el tipo de política
macroeconómica y sectorial que el Gobierno ha decidido realmente implementar
durante ese año. Cada número que se coloca en el presupuesto, tiene como
origen una decisión de política, la cual puede ser influida por la sociedad civil, si
así lo desea. Alicia Sáenz-Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas
y Sociales (ICES).
Los presupuestos son diseñados para llevar a cabo una variedad de funciones:
 Planeación
 Evaluación del desempeño
 Coordinación de actividades
 Ejecución de planes
 Comunicación
 Motivación
 Definición de autorizaciones para la ejecución: predomina en los
presupuestos gubernamentales y de las organizaciones sin ánimo de
lucro, donde las apropiaciones presupuéstales sirven como autorizaciones
y topes para la acción administrativa. (contabilidad y finanzas tomo I p. 128
CH. Homgren).
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Ventajas del presupuesto
El presupuesto proporciona una disciplina que hace que se coloque la
planeación a la vanguardia como una responsabilidad administrativa principal.
(Contabilidad y finanzas tomo I p. 129 CH. Homgren )
1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en
las operaciones de la organización.
2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la
empresa en unos límites razonables.
3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la
empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.
4. Facilitan que los miembros de la organización
5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan
total de acción.
6. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de
programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como
norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y
programas.
7. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las
necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que
puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia
necesaria.
8. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a
determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red
de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles
sucesivos para su ulterior análisis.
Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser detectadas y tratadas al
momento en que los gerentes observan su comportamiento en relación con el
desenvolvimiento del presupuesto.
1.4.2. Objetivos de los  Prepuestos.
1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa
debe desarrollar en un periodo determinado.
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2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr
el cumplimiento de las metas previstas.
Funciones de los presupuestos.
 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control
financiero de la organización.
 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está
haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados
correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.
 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como
correctivos dentro de la organización.
Estas 3 funciones son las más importantes hablando en términos generales
Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las organizaciones como:
utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales),
grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas.
 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en
las operaciones de la organización.
 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la
empresa en unos límites razonables.
 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la
empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.
 Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan
total de acción.
 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de
programas de personal en un determinado período, y sirven como norma
de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas.
 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las
necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo
que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la
importancia necesaria.
 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a
determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una
red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de
niveles sucesivos para su ulterior análisis.
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 Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y
tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento en
relación con el desenvolvimiento del presupuesto.
1.4.3. Clasificación de los Presupuestos.
Es cada vez mayor el número de empresas que emplean los presupuestos como
instrumento de planeación a largo plazo. El período usual que abarca la
planeación y el presupuesto para el control de un año. Datos los presupuestados
para el año son comúnmente revisados a medida que el año transcurre.
Según la flexibilidad
 Rígidos, estáticos, fijos o asignados:
Algunas veces denominado presupuesto estático, consiste en un solo plan y no
hace reservas para los cambios que puedan ocurrir durante el período para el
cual se ha confeccionado. Se basa fundamentalmente en que las estimaciones de
los pronósticos son correctas. Por ejemplo: Si el presupuesto presentado
corresponde a un presupuesto fijo. En él se hace una estimación de la producción
trimestral y anual de la fábrica de confecciones y, también, de las ventas para
esos períodos. No se hace ninguna previsión para considerar posible, cambios en
las cifras de producción o en las estimaciones de ventas como resultados de
cambios en la situación económica del país, de aumento de los precios de las
materias primas, etc. Es decir, considera que no se producirá cambio alguno. En
el caso de un país cuya economía no es estable, los presupuestos fijos no son los
más recomendables, a menos que cubran un período de tiempo relativamente
corto. Otro ejemplo: Las tejedoras pueden hacer un presupuesto fijo para un
trimestre, pues es bastante probable que durante ese período no suba el precio
de la lana.
Sin embargo, si bien es cierto que podemos tener alguna seguridad en cuanto al
costo de las chombas, la venta de ellas presenta más dificultades. La demanda de
este artículo es una variable que las tejedoras no controlan y que puede sufrir
cambios bastante serios. Es probable que exista mayor demanda durante los
meses de otoño e invierno que en primavera y verano. Además, está sujeta al
pender de compra que tengan las mujeres de la población que, si hay momentos
difíciles, eliminarán o postergarán su adquisición. Por lo tanto, establecer una
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estimación de 100 chombas vendidas cada mes es arriesgado, ya que las
razones que determinan esta demanda son más difíciles de estimar y de prever.
De esto podemos sacar como conclusión que los presupuestos fijos son más
aptos para aquellas operaciones en que los rubros que intervienen no poseen
muchas variaciones, como por ejemplo, los costos de ciertas materias primas
cuyos precios son fijos, los sueldos y salarios que se supone se mantienen
constantes durante el tiempo que dura el contrato colectivo. También pueden ser
utilizados cuando los pronósticos sobre el futuro de la empresa son altamente
confiables. Por ejemplo, los colegios que tienen una matrícula más o menos fija,
los hospitales, cuya demanda está más o menos calculada. Pero no podrían
utilizarse, por ejemplo, en un fondo agrícola, ya que los pronósticos sobre los
resultados de la cosecha no siempre son confiables. Están sujetos a muchas
contingencias que hacen que el resultado sea a veces impredecible.
 Flexibles o variables.
Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar
a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo
presupuestario moderno. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y
costosos. Son los presupuestos que se elaboran para diferentes niveles de
actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier
momento. Estos muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de
operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo
presupuestario de los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y
ventas.
El presupuesto flexible se elabora para distintos niveles de operación, brindando
información proyectada para distintos volúmenes de las variables críticas,
especialmente las que constituyen una restricción o factor condicionante.
Su característica es que evita la rigidez del presupuesto maestro – estático – que
supone un nivel fijo de trabajo, transformándolo en un instrumento dinámico con
varios niveles de operación para conocer el impacto sobre los resultados
pronosticados de cada rango de actividad, como consecuencia de las distintas
reacciones de los costos frente a aquellos. Esto significa que se confecciona para
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un cierto intervalo de volumen comprendido entre un mínimo y otro más elevado,
dado por el nivel máximo de actividad de la empresa
Según el periodo que cubran
La determinación del lapso que abarcarán los presupuestos dependerá del tipo de
operaciones que realice la Empresa, y de la mayor o menor exactitud y detalle
que se desee, ya que a más tiempo corresponderá una menor precisión y análisis.
Así pues, puede haber presupuestos:
 A corto plazo:
Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de
operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías
inflacionarias.
 A largo plazo: en lo posible
Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que,
generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.
Según el campo de aplicabilidad en la empresa
 presupuesto maestro
 presupuestos intermedios
 presupuestos operativos
 presupuestos de inversiones
1.4 Presupuesto de la construcción
El presupuesto de los servicios de construcción es un estimado resultante de la
valoración de las partes que componen la obra, objetos de obra, agrupaciones
productivas y otras partes para la realización del servicio de construcción por el
contratista/ejecutor y la satisfacción del contrato con el cliente. Incluye las
condiciones y aspectos complementarios o específicos que se convienen en el
contrato.
Rehabilitación: Acción dirigida a devolver a una edificación, instalación u otro
objetivo declarado inservible o inhabitable, las condiciones necesarias para el uso
original u otro nuevo.
Restauración: Trabajo que se realiza  en los objetivos, ya sean edificaciones o
instalaciones de valor histórico, ambiental, arquitectónico, o de otro tipo para
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preservar o restablecer sus características originales con estrictos requisitos de
autenticidad.
Riesgos, Peligros y Vulnerabilidad
Riesgo (R)  es la probabilidad de ocurrencia de un evento  no deseado.
Peligro (P) puede definirse como el conocimiento previo de la ocurrencia de un
evento  de carácter natural o antrópico que puede afectar al hombre y su entorno.
Vulnerabilidad (V) es el grado de incapacidad o susceptibilidad para enfrentar las
consecuencias de un evento determinado;  consta de factores físicos o naturales,
ambientales, económicos y sociales.
Estos factores  se relacionan  mediante la expresión R = P x V
(González, et. al 2010).
Es criterio de la autora que el análisis de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos
constituye una medida preventiva para lograr la estabilidad funcional de las
organizaciones y sus planes de desarrollo.
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Capítulo 2: Caracterización
2.1. Caracterización del municipio.
El municipio de Jovellanos es eminentemente agrícola; ubicado en la zona central
de la provincia de Matanzas, posee una superficie de 503.76 Km² (50376 hect);
abarca el 4.2 % del territorio de la provincia de Matanzas. La mayor parte del
territorio se encuentra sobre una llanura cálcica, la altura mayor se localiza en la
loma de Jacán con 310 m. En sus suelos predominan los ferra líticos rojos
profundos, ferríticos, fersialiticos y ferromagneciados. Su clima promedio anual es
de 24 °C; llegando en el verano hasta 34 °C y 13 °C en invierno; las
precipitaciones oscilan entre 1400-1450 mm en el año, los vientos predominantes
son del primer cuadrante con rumbos NE y E. El territorio se encuentra sobre las
cuencas M II y las sub.-cuencas M III-3 y M III-4 y la cuenca M IV; además cuenta
con las presas San José y Cimarrones que pueden almacenar 30 millones de m³ y
otros 7 embalses pequeños que almacenan 2 millones de m³.
La población está concentrada en 7 asentamientos urbanos y 49 rurales. Su
población es de 59 182 habitantes (43 671 urbanos y 15 511 rurales) con una
densidad de 117.5 hab. /Km²; estructurado en 12 consejos populares.
El  municipio de Jovellanos mediante la preservación y utilización de la identidad
como reto a la globalización proyecta, ejecuta y evalúa  proyectos que
contribuyen a desarrollar la responsabilidad ciudadana como vía para afianzar la
identidad comunitaria, como desarrollo del sujeto comunitario a través de la
participación consciente, integrada, sistemática y comprometida  con el desarrollo
económico.
2.2. Diagnóstico de la gestión  para la realización de los proyectos
comunitarios en el municipio de Jovellanos.
El diagnóstico se desarrolla con el objetivo de caracterizar e identificar la situación
actual de la gestión  del proyecto de Turístico comunitario de Desarrollo Local  en
el municipio de Jovellanos.
Para la elaboración del diagnóstico, se describen un grupo de métodos, técnicas y
herramientas de gestión que permiten apoyar el proceso de decisiones y que se
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resumen en los siguientes grupos: Métodos Teóricos; técnicas para el uso de la
información; y herramientas para la detección y solución de problemas
Método Lógico – Histórico: Trata de comprender el movimiento histórico
(tendencial) en toda su riqueza. El trabajo  centra sus primeros pasos en una
búsqueda cronológica que brinde un marco referencial en el desarrollo y evolución
de la Comunidad objeto de estudio.
Métodos empíricos de investigación: Mediante los métodos empíricos, el
investigador tratará de recopilar el mayor número de datos que le permitan
alcanzar los objetivos de la investigación.
Técnicas para el uso de la Información.
La observación: Se utiliza como un método de recopilación de información social
primaria acerca del objeto investigado, mediante la percepción directa y registro
de todos los factores concernientes en este objeto, significativo desde el punto de
vista de los objetivos de la investigación.
La entrevista: La entrevista como método empírico de investigación puede
definirse de la siguiente forma: Es una conversación de carácter planificado entre
el entrevistador y el (o los) entrevistado(s), en la que se establece un proceso de
comunicación. Es la técnica más eficaz para obtener información; presentando
dos direcciones, una en que se informa, se explica, se interroga al usuario y otra
en la que se recibe la información correspondiente.
Existen diferentes tipos de entrevistas:
Encuestas: La aplicación de esta tónica requiere de una comunicación con el
sujeto. Tal comunicación es un proceso de relación biunívoca, ya sea escrita o
verbal que necesariamente facilita los datos que necesitamos, la captación de
información durante el proceso de comunicación se realiza mediante cuestionario.
Método de expertos: Los métodos de expertos utilizan como fuente de
información un grupo de personas a las que se supone un conocimiento elevado
en la materia que se va a tratar.
Método Delphi: Es una modalidad de métodos de expertos, con la particularidad
de que cada uno de ellos desconoce su participación en el proceso de estudio y
es aplicado por un equipo consultor.
Este método presenta tres características principales:
1. Anonimato: Durante el Delphi, ningún experto conoció la identidad de los otros
que componen el grupo de debate.
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2. Iteración y retroalimentación controlada: La iteración se consigue al presentar
varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentado los
resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los
expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista  y puedan ir
modificando su opinión si los argumentos presentados le parecen más
apropiados que los suyos.
3. Respuesta al grupo de forma estadística: La información que se presenta a los
expertos no es solo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan
todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido.
El diagnóstico inicial del estado real de conocimiento y la valoración que se tiene
del proyecto turístico comunitario de desarrollo local corresponde al de por la Ruta
del Che  en la comunidad   “Ciro Redondo”  en el municipio de Jovellanos.
La tarea de diagnosticar se desplegó a través de las  acciones, e instrumentos
siguientes:
Planificación del diagnóstico.
1) Estudio de la documentación  programática de la Unidad Agrobotánica
Experimental “Ciro Redondo”.
2) Observación  directa a las actividades en la comunidad  “Ciro Redondo.
(Anexo No. 1).
3) Encuestas a los estudiantes de la Filial Universitaria Municipal de Jovellanos.
(Anexo No. 2).
4) Entrevistas realizadas a Combatientes y miembros de la comunidad  “Ciro
Redondo”.  (Anexo No. 3).
5) Entrevista  a  directivos Municipales y Provinciales. (Anexo No. 4).
6) Entrevista a miembros de Dirección Municipal de Planificación Física (Anexo
No. 5)
Resultados del estudio documental.
El estudio documental se realiza sobre Programas, Orientaciones tecnológicas,
procedimientos jurídicos y lineamientos,  los que  garantizan contar con  una
información segura para la planeación, ejecución y evaluación del proceso de
implementación de los proyectos  desarrollo local. La autora  de la tesis reafirma
el criterio, de que existe espontaneidad en el  trabajo de planeación estratégica de
desarrollo local y que su calidad no se ve favorecida debido a la poca integración
y participación de los actores sociales.
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Resultados de la observación realizada a La Unidad Agrobotánica
Experimental “Ciro Redondo”.
La aplicación de una guía de observación de visitas (Anexo 1)   tuvo como
finalidad  comprobar la preparación que logran, la organización coherente de
objetivos, métodos y medios,  condiciones, espacios y  evaluación, durante su
instrumentación.
Se observaron ocho actividades en la comunidad estudiada, con los resultados se
configuraron aspectos positivos e insuficiencias.
 La asistencia de los miembros de la comunidad  osciló entre el 92,3%,  como la
más alta y el 84,6%, como la más baja y de los directivos al 30%
 Se seleccionaron nuevas actividades pero no se logró la motivación    lo que
se expresó en pobre comunicación e interacción  entre miembros de la comunidad
y los visitantes
 Las actividades se encuentran organizadas pero la orientación de las acciones
se realiza de manera frontal para todos los miembros de la comunidad en el  (100
%),  en 8 de ellas (72,7%) se logra la participación de algunos miembros, y en
tres  (27,3%) no se logra la participación en la tarea de forma individual.
 En 8 (72,7%) se proyectan situaciones problémicas y su solución posible es, a
través de los proyectos socioculturales, pero se limitan a la preservación  y no al
desarrollo de las mismas, predominando la reproducción de la cultura comunitaria.
 Se aplican acciones de formación para la participación en 5 de las actividades
(45,4%),  lo que evidencia una insuficiencia en la preparación de la comunidad.
 No se realizaron acciones evaluativas en ninguna de ellas aunque están
programadas.
 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la
universidad.
 En  relación al proyecto turístico comunitario de desarrollo local  por la
Ruta del Che  en la comunidad   Ciro Redondo  en el municipio de
Jovellanos el grado de satisfacción que tienen por el mismo los
estudiantes universitarios del municipio es de 72, 4% que manifiestan estar
satisfechos y un  6,8% que están poco satisfechos.
 El 72,5% considera que el proyecto sí forma parte de las actividades de
desarrollo local de la comunidad.
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 El 92 % se siente satisfecho con el proyecto turístico comunitario en su
vínculo con las actividades, el 78,63 % de los estudiantes afirma que se
realizan actividades extensionistas  vinculadas a la cultura del territorio.   El
21,37 % expresa que no se realizan.
 El total de estudiantes que responde afirmativamente considera, que si
bien se organizan el proyecto turístico comunitario, no se existe
motivación por el mismo, ni  organización lo que constituye una limitante
para el desarrollo de la extensión universitaria.
 El 67% no visitan periódicamente las instituciones culturales en el municipio
ni la comunidad donde está enclavada “Ciro Redondo”.
 Con relación a la pregunta que evalúa la participación en proyectos un 90
% se refiere positivamente a la participación en los proyectos de la filial
universitaria y como principal limitante existe coincidencia en no tener
tiempo para participar. Todos reconocen que esos proyectos pueden
relacionarse más con sus tareas  y que les interesaría participar siempre
que  tuvieran tiempo.
 Resultados obtenidos mediante entrevistas a Combatientes y miembros
de la comunidad “Ciro Redondo”.
 Se aplicó a tres combatiente y 20 miembros de la comunidad,(Anexo 3),
con los resultados siguientes:
 Sólo el 5%, conoce lo que es un proyecto de desarrollo local, lo que los
limita a la realización de la actividad  con vínculos en el perfil de proyectos.
 La totalidad de los miembros entrevistado no se superan (100 %).
 Sólo un 35%, pueden argumentar con fundamentos los aspectos referidos
a la planeación de la  Unidad Agrobotánica Experimental “Ciro Redondo”
que existió.
 El 100%  de los  miembros  reconocen la necesidad de  desarrollar  la
motivación y elevar la calidad  en las actividades especialmente dirigido al
trabajo comunitario.
 Considera el 60 % de los  entrevistados, como  función esencial de los
proyectos de desarrollo local  la participación en la solución de problemas.
 Se reconoce por un 60 % de los  entrevistados, que los directivos, no
participan en una buena parte de las actividades de la localidad, debido a
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que no se les presenta un programa atractivo que los motive.
Resultados de la entrevista  aplicada a directivos Municipales y Provinciales.
(Anexo No 4)
Con los resultados obtenidos en la aplicación de este instrumento se asume como
objetivo el de determinar las potencialidades y carencias sobre la preparación
del proyecto turístico comunitario de desarrollo local  por la Ruta del Che  en la
comunidad “Ciro Redondo”  en el municipio de Jovellanos que tienen para
seleccionar, orientar y controlar las acciones propuestas
Se entrevista a 100%  en la etapa en que se realiza del diagnóstico,  el 87% tiene
más de 5 años de experiencia en la actividad de gobierno   y el 37%  más de 10.
Destaca que el 50 % se está superando por diferentes vías: postgrado (45%);
maestrías (5%); mientras que su auto superación está dirigida al trabajo de
cuadros.
El 25% de los entrevistados expresa que no poseen bibliografía relacionada con
el tema de proyectos de desarrollo local  y el 75% manifiesta que, solo ha
consultado información del tema durante reuniones a diferentes instancias  y  en
la misma proporción  destacan,  que no conocen que se haya estructurado en
etapas anteriores una estrategia  para contribuir a mejorar la situación existente,
en el municipio a través de estos proyectos
Resulta interesante el hecho de que el 75% de ellos expresa: que nunca  han
participado  en  proyectos de carácter sociocultural   y  hacen referencia a que  en
su formación la preparación sobre este tema  es muy pobre.
Sólo  el  25%  identifica que el desarrollo local es un proceso  que no  se
circunscribe a las actividades agrícolas;  el 75% de los cuadros del gobierno la
consideran   fundamentalmente  productiva.
El 50 % considera, que los miembros de la comunidad  se estimulan a participar
en actividades del proyecto de desarrollo local al  llegar  los especialistas en el
tema y  demostrar las potencialidades del territorio hasta ahora desconocidas.
El 20% refiere, que las actividades que promueve la asamblea en cuanto al
diseño de la estrategia de desarrollo  no logran, en su mayoría, motivación con
relación a  los contenidos y  con la solución de problemas vinculados a la
comunidad.
En el 50 % de los entrevistados no se argumenta, sobre las potencialidades que
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pueden ser desarrolladas en el municipio,  y se refleja  desconocimiento de las
características de los referentes teóricos y metodológicos para la planeación,
puesta en práctica y evaluación del proyecto turístico comunitario de desarrollo
local.
Entrevista a miembros de Dirección Municipal de Planificación Física (Anexo
No. 5)
Se realizó a 5 miembros, de la Dirección Municipal de Planificación Física lo que
representa el 32% del total, con los resultados siguientes: los entrevistados
reconocen la necesidad del proyecto turístico comunitario de desarrollo local
por la Ruta del Che  en la comunidad  “Ciro Redondo”. El  80%  plantea que el
municipio  se prepara en  varias   direcciones pero ninguna  vinculada a la
actividad de proyecto de desarrollo local y no tienen previstas actividades
específicas  relacionadas con el tema de la participación y los  proyectos.  Se
refieren a  la carencia de textos  que se relacionen  con el tema lo que origina
escasa profundización.
Los miembros de esta dirección se proyectan para que exista una planificación de
la actividad de desarrollo local en la construcción de los objetos de obra
planificadas en la comunidad, relacionada con el trabajo comunitario integrado
con el fin de asegurar la implicación de todos los miembros en el proceso de
mejora continua.
Del estudio diagnóstico se concluye:
Diagnóstico inicial del estado real de conocimiento y la valoración que se tiene del
proyecto turístico comunitario de desarrollo local  por la Ruta del Che  en la
comunidad   Ciro Redondo  en el municipio de Jovellanos
- Los proyectos de desarrollo local poseen un modelo de implementación
general, que responde a las necesidades y particularidades de nuestras
comunidades  y  considera  la necesidad de realizar estudios que promuevan una
función formativa de los actores sociales implicados.
- No es significativa la participación de directivos y especialistas   del territorio
en el estudio para la toma de decisiones en lo que se refiere a los proyectos de
desarrollo local y se requiere  elevar su implicación activa en el proceso, a  fines
de integrar esfuerzos para elevar la participación de todos los implicados.
34
- El diagnóstico ratificó la necesidad de  gestionar empresarialmente  el
proyecto de Turístico comunitario de Desarrollo Local  por la Ruta del Che para la
construcción de los objetos de obra planificadas en la comunidad   Ciro Redondo
en el municipio de Jovellanos, para demostrar la sostenibilidad económica y
ejecutar la inversión  de las obras planificadas con el óptimo aprovechamiento de
los recursos que validan la sostenibilidad financiera del proyecto.
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Capitulo3: Propuesta metodológica y su validación.
Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general y validar la hipótesis se
diseña la metodología de la investigación y se procede a su aplicación para
demostrar su validez como herramienta para elaborar proyectos de desarrollo
comunitario.
3.1 Metodología para la Gestión de proyectos comunitarios.
A partir del Diagnostico,  las oportunidades y fortalezas  desarrollaremos la
metodología para la gestión empresarial  a  partir de la utilización del PRECONS
que utilizan  las empresa  de la Construcción en el país. Esto valida las acciones
de gestión empresarial por constituir uno de los elementos esenciales en el
proceso de inversión que garantiza  la sostenibilidad financiera del proyecto,
haciéndolo viable y factible.
El objetivo del PRECONS II es elaborar los presupuestos teniendo en cuenta las
decisiones que permitan la optimización de los recursos en el área y el tiempo de
ejecución de la obra.
La instrucción del PRECONS II está contemplada por los subsistemas o listas de
costos y precios y el conjunto de procedimientos siguientes:
 Subsistema o Lista de Costos de Renglones Variantes.
 Lista de Precios de Materiales de Construcción al cierre de la edición del
PRECONS II.
 Lista de Tarifa Horarias de Mano de Obra.
 Lista de Costos Horarios de Uso de Equipos de la construcción.
 Subsistema o Lista de de Indicadores Técnicos – Económicos.
 Subsistema o Lista de Costos de Unidades de Obras Genéricas y
Predeterminadas.
 Normas Presupuestarias para el cálculo de los Renglones Variantes.
 Prontuario sobre el Proyecto de Organización de Obras.
 Procedimiento para el cálculo del costo de horarios de uso de equipos.
 Procedimiento para el cálculo del costo total de las maquinarias que se
emplean en la construcción.
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 Procedimiento para el cálculo del costo total de las actividades de
transferencias de recursos de materiales y equipos a montar en obra.
 Procedimiento para el cálculo de costo total de las actividades de
replanteo.
 Procedimiento para el cálculo de los gastos indirectos.
Artículo 3.-El contenido de la documentación del PRECONS II integra toda la
información necesaria para su aplicación en una nueva obra, así como en la
reparación y mantenimiento constructivo de obras y de monumentos.
Artículo 4.- Los costos de la construcción regulados en el PRECONS II y los
precios que se forman a través del mismo están en correspondencia con el
valor de los servicios de construcción y demás actividades del Contratista /
Ejecutor, el nivel de responsabilidad y los gastos contraídos para su correcta
ejecución, de acuerdo a la legislación vigente.
Los presupuestos por unidades de obra de todo tipo y renglones variantes,
están conformados por:
 Lista de cantidades, con código, descripción y unidad de medida,
costos unitarios e importe para cada uno de los objetos de obra y/o
agrupaciones productivas.
 Lista de cantidades, con código descripción y unidad de medida,
costos unitarios e importe para toda la obra.
 Programaciones cuantitativas, con relación de los recursos normados
en: mano de obra, materiales y uso de equipos de construcción, de
cada uno de los objetivos de obra y agrupaciones productivas, así
como la obra en general.
 Cantidad de recursos de materiales , mano de obra y uso de equipos,
no previstos en los costos unitarios de los renglones variantes,
resultantes de la aplicación de los procedimientos que complementan
esta instrucción y de las decisiones del Proyecto de Organización de
Obra acordado(modificaciones, adiciones o supresión de recursos).
 Presupuesto general de la obra, relación y suma de cada uno de los
objetos de obra y/o agrupaciones productivas, resultante de la
aplicación de los costos unitarios y procedimientos que complementan
esta instrucción.
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Artículo 17.-La lista de cantidades, calculada sobre la base de la
documentación técnica de Ingenierías Básicas y/o Detalles/Proyectos
Técnicos y/o Ejecutivo, Diseños Básicos y/o Ejecutivo, contendrá la
relación trabajos a ejecutar, con su código, descripción similar a la de los
documentos y lista correspondientes del PRECONS II, unidades de
medida y cantidades.
En la propia lista se incluyen también los productos y materiales cuando
son tratados como suministros bajo especificaciones, con sus códigos de
identificación, descripciones, unidades de medidas y cantidades,
indicando el código del Renglón Variante a que están asociados.
El costo de los renglones variantes se conforman por los componentes
siguientes:
 Costos directo de materiales
 Costo directo de mano de obra
 Costo directo de uso de equipos
Los gastos directos e indirectos de producción que tiene lugar en la ejecución de
una obra se clasifican en las siguientes partidas de costo:
 Gastos Directos de Producción
 Materiales
 Mano de obra
 Uso de equipos
 Otros gastos directos de la obra
 Gastos generales directos de la obra
 Gastos Indirectos de Producción
 Gastos indirectos de la obra
También forma parte del costo total de la obra los siguientes gastos, que se
agrupan en otras partidas y se analizan y calculan por separado en presupuestos
independientes ya que responden a condiciones específicas  de ejecución de
cada obra y que son:
 Facilidades temporales
 Otros gastos adicionales
 Gastos bancarios
 Seguros de la obra
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 Imprevistos
 Transportación de suministro y medios diversos del
constructor
 Contribuciones, aportes, pagos de derechos, tributos y
otros pagos
Para  elaborar el Presupuesto de una Obra con componente en CUC, se deberán
seguir los pasos que a continuación se describen:
Indicaciones para la elaboración de presupuestos de obras utilizando el sistema
presupuestario PRECONS II. (EMCONS)
1. Definir la Estructura del Presupuesto del Proyecto. (Incluyendo las
Facilidades Temporales a ejecutar).
Proyecto: Es  la  combinación  de Recursos  Humanos  y  no Humanos,
reunidos  en  una  Organización
Temporal, para conseguir un propósito determinado.
Prof. Rafael Heredia
2. Elaborar Croquis y  Memoria descriptiva del Proyecto.
3. Realizar el Presupuesto por Renglón Variante (RV), según la Estructura de
Presupuesto diseñada y utilizando las Especialidades que aparecen en la
Carpeta Metodológica.
4. En la carpeta Dpto. Técnico de su PC, crear una carpeta que se denomine
OFERTAS (esto se hace una sola vez), y dentro de esta crear una carpeta
con el Nombre de la Obra que estoy presupuestando. Posteriormente me
dirijo a la carpeta Proforma Ofertas  PRECONS II CUC y selecciono los 3
archivos Excel (Tablas para calcular Presupuestos por PRECONS II), el
archivo Programa para Cálculo Presup. Independientes, el archivo
resumen de certificación   CUC, el archivo Factura de Certificación CUC, el
archivo PI Otros Pagos, la carpeta CARTA LIMITE, la carpeta
CONTRATOS, la carpeta Factura Anticipo, la carpeta Plan de Calidad y las
copio dentro de la carpeta con el nombre de la Obra.
5. Utilizar el PRESWIN 7.3 para introducir el Presupuesto por RV elaborado.
6. Exportar a la carpeta de la Obra el Presupuesto y la Programación
Cuantitativa en la opción Resumen de programación.
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7. Elaborar la Carta Limite de Materiales según la Estructura del Presupuesto.
(Usar la programación cuantitativa, el Folleto de Raymundo D’ Lardillet y la
hoja de Cálculo de Materiales PT. Se elaborará una Carta Limite del
Contrato (donde aparecerán diferenciados los materiales que entregará el
Inversionista, con la fecha de entrega de cada recurso) y otra Carta Limite
Almacén, de la cual se imprimirán 3 copias, almacén, ejecutor y técnico.
Dichas Cartas Límites poseen formatos diferentes. Los registros de Carta
Limite y la hoja de Cálculo de Materiales PT se encuentran en la Carpeta
Cartas Limites.
8. Elaborar el Proyecto de Organización de Obra, ubicando los Objetos de
Obra, las Facilidades Temporales, el almacenamiento de los áridos, etc.
(Croquis). Elaborar la Memoria del mismo. (Ver pág. 69 y 70 del Tomo I
PRECONS II).
9. Elaborar el Cronograma de Ejecución del Proyecto, utilizando el Microsoft
Project 2003, con el objetivo de definir la duración del Proyecto; además de
conocer en que fecha necesitaré los recursos materiales necesarios para
acometer la ejecución. Para realizar dicho cronograma debe seguir los
siguientes pasos:
 Ir al Presupuesto por RV que exporté, seleccionar la Columna C
y copiarla en la Columna Nombre de tarea del Project.
 Definir el Inicio del Proyecto (Ir a la barra de Menú, Proyecto,
Información del Proyecto y seleccionar la fecha de comienzo.
 Ir a la barra Menú, Herramientas, Cambiar Calendario laboral y
modificar los horarios y los días laborales. (seleccionar todos los
días del mes y pinchar en la opción período laborable no
predeterminado, después cambiar las fechas y aceptar.
Posteriormente selecciono los días no laborables (Dom. y
sábados) y pincho la opción periodo no laborable, aceptar.
Repito estos pasos para los días del próximo mes, según la
duración estimada de la obra).
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 En la 1era fila copiar el Nombre de la Obra y eliminar todos los
Renglones Variantes y las brigadas, es decir dejar solamente los
Objetos de Obra y las Especialidades.
 Organizar la sangría de los Objetos de Obra y de las
Especialidades (Organizar igual que la Estructura del
Presupuesto). Esto se logra seleccionando el 1er Objeto de Obra
y dándole una sangría hacia la derecha (Clic en  la flecha verde
de la derecha, de la Barra de Herramientas) después seleccionar
las especialidades de dicho Objeto y darle dos sangrías, repetir
este paso en todos los Objetos.
 Ir a la columna Predecesoras y teclear al lado de cada
especialidad el # de la Tarea que la precede (comenzar por la
2da especialidad)
 Teclear la duración de las especialidades (Tareas). Ir a la
columna Duración y seleccionar la cantidad de días. Para realizar
esta operación tengo que elaborar previamente el modelo PC1-
B.
 Para modificar el formato de la Escala Temporal (barra horizontal
donde se muestra el calendario, se encuentra arriba, a la
derecha), dar clic derecho encima de esta, clic en Escala
temporal, clic en Nivel Intermedio, en Unidades: seleccionar (Ej.
Meses), clic en Nivel Inferior, Unidades: seleccionar (Ej. Período
de diez días) y clic en aceptar. Esto se hace con el objetivo de
disminuir las hojas a imprimir del cronograma.
10. Seleccionar los 6 archivos Excel (Tablas para calcular PRECONS II (3),
Programa para el Cálculo Presup. Independientes, Resumen de
Certificación CUC y Factura de Certificación CUC) y abrirlos,
seleccionando la opción No actualizar.
Estos 6 archivos contienen las siguientes Hojas de Cálculo:
1. Datos Generales CUC: Datos Generales, Resumen, Ficha de Gastos en
CUC, Presupuesto por Especialidades,
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Presupuesto, Cuantitativa, Cuant.  Materiales,
Cuant. Mano Obra y Cuant. Equipos.
2. Otros Gastos Directos de Obra CUC: Normas carga y acarreo, Memoria
Descriptiva, Pruebas de Calidad, Mermas,
Replanteo, Transferencia Horizontal y Vertical,
Carga y Descarga, Almacenaje, Paradas de
Equipos, Reparación y Mtto, PHT, Gastos
Menores, Electricidad, Agua, Limpieza, Aseo.
3. Gastos Generales de Obra CUC: Gastos Generales de Obra y Gastos
Indirectos de Obra.
4. Programa para el Cálculo  Presup. Independientes: Memoria Descriptiva
PI, Transp. Materiales 1, Transp. Materiales 2,
Tarifas Silo-Cem., Tarifas Plataforma, Otros
Gastos Adicionales, Gastos Bancarios e
Imprevistos, Combustibles, Distancia 1,
Distancia 2, etc.
5. Resumen de Certificación CUC: Modelo, Cert. 1, Cert. 2, Cert. 3, Cert. 4
y Cert. 5.
6. Factura de Certificación CUC: Modelo, Factura1, Factura2, Factura3,
Factura4 y Factura5.
11. En el archivo DATOS GENERALES ir a la hoja Datos Generales y
comenzar a llenar los datos que se piden, en la Tabla de la derecha. (Las
celdas de color blanco son las que se llenan). Los datos de la fila 32 hacia
abajo, aparecen automáticamente después de realizar el paso 17. Teclear en
la celda J38 la cantidad de hombres directos que participaran en la obra, así
como en K44 la duración de la Preparación Técnica de la Obra, la cual incluye:
Presupuesto, Carta Limite de Materiales, Cronograma de Ejecución,  Contrato
de Ejecución de Obra y Plan de Calidad. También debo teclear en A47 y B47
el nombre de quien elaboró y revisó el presupuesto.
12. Ir al Presupuesto por RV que exporté y copiarlo en la hoja Presupuesto del
archivo Datos Generales.
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13. Ir a la Programación Cuantitativa que exporté y copiarla en la hoja
Cuantitativa del archivo Datos Generales. Eliminar las columnas C, D, E y
F y ajustar las otras. Si la obra tiene más de un objeto de obra tengo que
eliminar la columna F  y después la H (antes, arrastro hacia la columna de
la derecha los valores totales de los Recursos: Materiales, MO y Equipos).
14. Ir a la hoja Cuantitativa (agrupar los suministro asociados con los
suministro bajo especificación). después seleccionar desde Código hasta
Precio Unitario todos los materiales (a partir del primero), voy a la hoja
Cuantitativa materiales  y los pego en la celda O13. Después copiar en la
columna Precio CUP y en la columna Precio CUC los precios en ambas
monedas de cada material. (Ver tabla “Prog. cuantitativa. MATERIALES
Constructor CUC”, en la carpeta metodológica, los demás recursos
considerarlos en CUC solamente, es decir el Precio CUC igual al Precio
Unitario). Los recursos que entregará el cliente los valoro en Moneda
Nacional (CUP).
15.Buscar el # que corresponda a la Clasificación del Material en la Tabla
Mermas (aparece debajo) y copiarlo en la columna Mermas, al lado de
cada material del listado. Repetir este paso para las Cargas y Descargas.
16.Calcular el Volumen de cada uno de los materiales y anotarlos en la
columna Y. (Agrupar los materiales eléctricos,  agrupar los Hidrosanitarios
y teclearle un volumen estimado a cada grupo).
17. Ir a la hoja Cuantitativa, seleccionar desde Código hasta Precio todas las
filas de Mano de Obra, ir a la hoja Cuantitativa Mano de Obras  y pegarlas
en H13.
18. Ir a la hoja Cuantitativa, seleccionar desde Código hasta Precio todas las
filas de Equipos, ir a la hoja Cuantitativa Equipos  y pegarlas. Realizar el
Ajuste de los Equipos, seleccionando los equipos que no voy a usar en la
ejecución del proyecto y eliminándolos, es decir, dejar solamente los
equipos que realmente voy a utilizar; además puedo agregar algún equipo
que voy a usar y que no aparece (ej: hormigonera estacionaria). Una vez
ajustados los Equipos copiar los valores de los coeficientes que aparecen
en la Tabla (CPO, CPE, CET, estos coeficientes los entrega el J’ de
Transporte de la Agrupación). En la Columna I (Gastos CUC) teclear el #
de la clasificación de los Equipos, según la tabla que aparece debajo.
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19. Ir al Archivo Otros Gastos directos de Obra. Ir llenando los datos que pide
cada hoja.
a. 4.1 Pruebas de calidad. (Si hay hormigones llenar los datos que
procedan en la columna L)
b. 4.2 Mermas. (Los datos se muestran automáticamente)
c. 4.3 Replanteos. (Teclear cantidad de M de valla de replanteo a
construir en la celda M12 y calcular el Tiempo de Replanteo. Este
tiempo se calcula automáticamente en la parte inferior de la hoja y
hay que aproximar los resultados a medio día o día, tecleando en las
celdas P81 y P83).
Debo teclear los demás datos necesarios de la columna M.
d. 4.4 Transferencia Horizontal y Vertical. (Los datos se muestran
automáticamente. En caso de que existan demoliciones en un
segundo o tercer nivel, se debe calcular los m3 de escombros y
teclearlos en la celda Q11, para tenerlos en cuenta en la
transferencia vertical, con Garrocha).
e. 4.5 Cargas y Descargas. . (Los datos se muestran
automáticamente).
f. 4.6 Almacenaje. (Procede si tengo un almacén en obra, con su J’,
estibadores, etc. De proceder, teclear los datos de la columna R)
g. 4.7 Paradas de Equipos. (Analizar, según cronograma de ejecución,
el tiempo que los equipos permanecerán en la Obra y teclear en la
columna L).
h. 4.8 Reparación y Mantenimiento de Equipos de uso común. (Teclear
en la columna J).
i. 4.9 PHT. (Teclear en la columna O la cantidad de trabajadores
expuestos a esos medios).
j. 4.10 Otros gastos menores. (Teclear necesidad de herramientas en
la columna R).
k. 4.11 Electricidad. (No se cobra si la electricidad y el teléfono lo paga
el cliente)
l. 4.12 Gastos de agua. (No se cobra si el agua la paga el cliente)
m. 4.13 Limpieza de Obra. (Teclear en la celda Q 9 el índice del
volumen de desperdicio que aparece en la tabla de abajo y teclear
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además la distancia a la que voy a votar el material, en la celda Q
12).
n. 4.14 Aseo.  (Los datos se muestran automáticamente).
Nota: Los valores de estas hojas se reflejan automáticamente en la hoja
Resumen, del archivo DATOS GENERALES.
.
20. Ir al Archivo Gastos Generales de Obra. Ir a la hoja Gastos Generales e ir
llenando los datos que pide cada tabla. Esta hoja calcula los siguientes
gastos:
a. 5.1 Gastos de Comercialización y Coordinación para la entrega de
materiales a obra.
b. 5.2 Gastos de Preparación Técnica, elaboración de Ofertas.
c. 5.3 Gastos Generales y de Administración de la Obra.
En las tablas ya están plasmados todos los datos necesarios para el
cálculo de estos gastos, no obstante pueden existir cambios a
consideración del técnico que elabora el presupuesto.
21.En este mismo archivo, ir a la hoja Gastos Indirectos de Obra y copiar los
datos que se piden en las celdas J18, J20 y J24. Estos datos son del cierre
del año que finalizó y tienen que ser entregados por escrito por el J’
económico de la Agrupación. El J’ Técnico guardará este documento como
evidencia de su utilización en los presupuestos realizados en el presente
año.
22. Ir al archivo Programa para el Cálculo de Presupuestos Independientes  y
calcular los PI Transportación de Materiales, Otros Gastos Adicionales. El
PI Gastos Bancarios me los entrega el dpto. económico. El PI de
Imprevistos aparece automáticamente. Además puede calcular los
combustibles necesarios para acometer la obra.
23. Ir a la hoja Resumen del archivo Datos Generales, revisarla, configurarla e
imprimirla, pues ya terminó su Presupuesto de Obra y puede pasar a
elaborar el “Contrato de Ejecución de Obra”, dirigiéndose a  la Carpeta
Contrato, Proforma Contrato para Obra en MLC.
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24.En la Proforma Contrato para Obra en MLC se llenarán los datos
siguientes:
 En el encabezamiento, teclear el número del contrato (llamar a la
Subción Técnica para darle el mismo Ej: 01/10***), el nombre de la
obra y el municipio.
 Nombre y Apellidos del Jefe de Agrupación y el No. de la Resolución
de nombramiento con la fecha de la misma.
 En la cláusula 1.1, el objeto del Contrato y el municipio en que se
encuentra la obra.
 En la cláusula 1.3, la duración de la Obra en días.
 En la cláusula 4.1, el valor del Contrato en cada moneda.
 En la cláusula 4.2, el Valor Total del Contrato.
 En la cláusula 5.1 a), el valor del Contrato en CUP y el % que
representa del valor Total.
 En la cláusula 5.1 b), el valor del Contrato en CUC y el % que
representa del valor Total.
 En la cláusula 5.1.1, los % de anticipo a cobrar en las dos monedas
para ejecutar la obra. Es importante pactar anticipo en las dos
monedas de todas las obras que se ejecuten, para poder comprar
materiales, herramientas, alimentos y pagar salarios de los primeros
45 días de trabajo, período en el cual no se ha recibido ningún pago
por la ejecución de la obra.
 En la cláusula 5.1.2, los coeficientes resultantes del presupuesto de
la obra, para realizar las Certificaciones de la misma.
 En la cláusula 13.1, teclear los días que después de pagado el
anticipo, el constructor comenzará la ejecución.
 Después de la cláusula 13.10, teclear el lugar, día, mes, año y
cantidad de ejemplares a imprimir.
 En todos los ANEXOS, teclear el Inversionista y el mcpio de la
Agrupación Constructora.
 En el ANEXO No 1, teclear el Alcance de los Trabajos.
 En el ANEXO No 3, teclear lo referente a Documentación Técnica
(se muestran dos ejemplos, revisarlos y adecuar).
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 En el ANEXO No 5, teclear lo referente a Suministros de Materiales
(se muestra un ejemplo,  adecuarlo).
 En el ANEXO No 7, adjuntar el Cronograma de Ejecución de la
Obra.
 En el ANEXO No 8, adjuntar la Tabla Resumen del Presupuesto, la
Ficha de Gastos en CUC, el Presupuesto por Especialidades, el
Presupuesto por Renglón Variante y la Programación Cuantitativa
de Materiales, M. Obra y de Equipos, de la Obra.
 Imprimir el Contrato e ir al archivo Presentación y teclear los datos
que se piden e imprimirla.
Vivencias de los combatientes  iniciadores del proyecto.
Cuenta Rafael Tanquero, uno de los compañeros que inició el plan:
“Que los primeros meses fueron de trabajo agotador. Lo que hicimos fue sacar
las piedras grandes de la finca… recuerdo que al mismo tiempo, se comenzaron
las clases de superación en una nave de fertilizantes en ruina y con trabajo
voluntario empezaron a construir un local para la escuela".
El Moro, natural de Puerto Padre, combatiente de la columna 1 de Fidel Castro,
residente actual en la comunidad, nos cuenta su testimonio:
“Los primeros meses fueron duro de trabajo intenso, pasaban hambre y se
sostenían en muchas ocasiones a yuca  y boniato que la Empresa Lenin les
entregaba   , pasando un frió  intenso en casitas con pésimas condiciones, pero
nunca abandonaron sus puestos de trabajos.
El compañero Ciro, plantea que durante el tiempo que él administró la granja, el
comandante la visitaba casi semanalmente.
Entre los objetivos fundamentales de esta Unidad, era el desarrollo de cultivos
agrícolas que sirvieran de base para el procesamiento industrial, Decía el Che
( …) debemos prepararnos para (…) desarrollar tecnologías que nazcan de las
condiciones concretos de nuestro suelo , de nuestras materias primas , de nuestro
ambiente cultural y de nuestro desarrollo actual , para poder dar al mercado
cubano y al mercado mundial los productos de nuestro suelo elaborado hasta el
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máximo nivel permitido por la técnica, anticipando la idea de los futuros complejos
agroindustriales
“El comandante Guevara enfatizó la necesidad de utilizar la experiencia
internacional en cuanto a los cultivos tropicales y su aprovechamiento, es por ello
que en 1963 y 1964, se enviaron combatientes a Brasil, encabezado por
Guillermo Cid, para visitar centros experimentales, traer variedades agrícolas de
interés  y establecer bases para la cooperación con dicho país en esta esfera.
También envió cuatro especialistas en fibras vegetales de la República popular
China a prestar su colaboración en la unidad Ciro Redondo.
Como apoyo a estas tareas, se fueron desarrollando pequeños laboratorio como
fitosanitarios, se crearon algunas capacidades de procesamiento, como los
equipos  para la extracción de aceite y la chacinería de las plantas traídas como el
Ajonjolí, la Lipia, el Anamú, el  Te americano hoy conocido mundialmente como la
Moringa Oleífera, orégano de la tierra, Sésamo, La salsa, maní, Salvia,
Henequén, el cartamo para fibras textil , la naranja para sacar la resina para la
gasolina de los aviones y  la producción apícola para contribuir  al fortalecimiento
del sistema de salud de la comunidad y del país, en general. Con este fin se
realizaron investigaciones científicas sobre la actividad farmacológica de las
mismas, en la lucha contra el cáncer, en centros tan prestigiosos como el Hospital
Oncológico de la Habana. Siendo analizadas sistemáticamente por un equipo de
investigadores, y extrayéndoseles alcaloides, que en la actualidad son utilizados
con éxito en el tratamiento de la leucemia en infantes. Por otra parte desde esta
Unidad también se estimuló el desarrollo de la apicultura en la comunidad lo que
ha hecho que actualmente, se cuenta con el mayor potencial apícola del país y
con una gran experiencia humana en el uso de la apiterapia. Se trabaja con las
toxinas de las abejas y en la producción de propóleos y mieles con fines
medicinales y nutricionales.
Testimonio de Elpidio  Sarduy.
El guerrillero Ernesto Che Guevara, siendo Ministro de Industria, por el año 1964
en un pequeño laboratorio creado por el envió 3 técnicos Chinos para ayudar en
colaboración en hacer algunos experimentos que tenía interés en desarrollar, está
fue una Unidad Experimental “Ciro Redondo” que fue el nombre que  le puso que
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fue en Enero del año el 1962 trajo consigo un grupo de combatiente que se
encontraban en el Morro - Habana  para trabajar en esta finca la cual visitaba
casi semanalmente con el objetivo de que estos compañeros fueron estudiando
en una escuela creada por él aquí mismo y en el futuro fueran los propios técnicos
en distintas ramas que trabajarían aquí y no tener que explotarlo en otro lugar.
En la actualidad las infraestructuras constructivas de La Unidad Agrobotánica
Experimental “Ciro Redondo”, así como del laboratorio experimental para el
procesamiento de las plantas medicinales, en la obtención de aceites vegetales
con propiedades alimenticias y de aceites esenciales, con propiedades
farmacológicas se encuentran deterioradas, provocando su cierre parcial, y
repercutiendo, indiscutiblemente, en la calidad de vida de las Comunidades
locales, es por eso que estamos proponiendo que se gestione empresarialmente
el proyecto de Turístico comunitario de Desarrollo Local  por la Ruta del Che para
la construcción de los objetos de obra planificadas en la comunidad   Ciro
Redondo en el municipio de Jovellanos, y  sus pobladores  podrán apreciar las
transformaciones y  disponer  de nuevos productos y obras sociales de elevada
calidad, fortaleciendo de esta forma, el Sistema de Salud Comunitario, los
servicios gastronómicos, educacionales y culturales.
3.1. Proceso para la elaboración de los cálculos del presupuesto.
Estas acciones fueron realizadas en grupo; compuesto por un arquitecto, técnico
en construcción civil, combatientes y profesores y estudiantes del CUM con la
presencia de la delegada del Poder Popular de la Circunscripción 56.
Diagnóstico de las condiciones del terreno.
El examen del terreno se evidenció que carece de nivelación, por lo que se hace
necesario rellenarlo en el nivel frontal, y que el mismo cuenta con las
características necesarias propias para la ejecución de los objetos de obras.
Definición y ubicación de cada objeto de obra.
El siguiente presupuesto valora la reconstrucción y ampliación  que se llevará a
cabo en el Mausoleo al Che como parte de las inversiones a emprender.
El conjunto de los objetos de obras está constituido por:
 Cocina - Comedor.
 Ranchón.
 Museo.
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 Garita.
 Casas de Descanso.
 Área de Secado.
 Parqueo y Áreas exteriores.
 Cercado Perimetral.
Actividades a acometer.
Como actividad preliminar se hará una limpieza y desbroce general del área y
posteriormente se rellenará con material de mejoramiento todo el terreno, desde
el centro hacia atrás, a una  altura de 0.25m a 0.30m.
El área que ocupa el museo tiene las paredes levantadas hasta la altura de
cerramento, se construirán cuatro oficinas al fondo y para ello se apoyaran sobre
una cimentación aislada, con paredes de bloques de 0.20 m de espesor, se les
fundirá un cerramento perimetral y se les colocará la cubierta prefabricada de losa
spiroll. La carpintería de puertas y ventanas será metálica, el piso de gres
cerámico y la electricidad constará con luminarias fluorescentes, interruptores
simples y tomacorrientes dobles.
El espacio que ocupa la farmacia con laboratorios y almacén así como el
Comedor y el almacén del mismo tienen las paredes levantadas hasta la altura de
cerramento, la cocina y los baños se construirán al fondo (ver proyecto). Los
mismos se apoyaran sobre cimentación aislada, zapata de hormigón  armado y
paredes de bloques de 0.20M. Posteriormente se les fundirá un cerramento
perimetral y se les colocará cubierta prefabricada de losa spiroll, la carpintería  en
puertas y ventanas será metálica y los pisos de gres cerámico. La instalación
sanitaria de los baños será con tubería PVC de 110 mm y la hidráulica con
polipropileno reforzado de ½” en el interior y con ¾” la alimentación exterior. La
cocina tiene dos fregaderos metálicos, un vertedero en el exterior y dos tragantes
de piso dentro de ella. Los baños y la cocina se enchaparan con azulejos.
Ubicados a la derecha del museo se construirán dos casas de descanso, con
cimentación aislada, zapata de hormigón armado, muros de bloques de 0.20m de
espesor, cerramento perimetral y cubierta prefabricada de losa spiroll, carpintería
metálica y piso de gres cerámico, Los baños se enchaparan con azulejos, la
instalación  sanitaria con PVC de 110mm, para descargar en una fosa moura a
construir y  la hidráulica con polipropileno de ½”.
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El área de secado se ubica al fondo de las casas de descanso y ocupa un área
de100 m2. La misma se usará para el secado de las hojas medicinales y el
posterior procesamiento en los laboratorios, dicha área se limitará por una cerca
perimetral de malla eslabonada y tubos de hierro, fundiéndole un piso de
hormigón simple con terminación a frota.
El Ranchón se ubica delante y a la derecha de la farmacia. El mismo tiene un
área de 200 m2, consta de una cimentación aislada  formada por 15 cimientos de
(0.60 x 0.60 x 0.30)m, una viga zapata de dimensiones (0.20 x 0.25)m y 15
columnas de (0.20 x 0.20)m con una altura de 3 m. Estas columnas se ubicarán
de la siguiente forma: 5 a cada lado, 2 al frente y fondo, 1 al centro y se unirán a
través de vigas de (0.35 x 0.45)m. La cubierta estará conformada por losas spiroll.
Al centro del salón se levantarán muros para conformar un local de audio de (2 x
2)m. Al fondo se construirá un almacén con un mostrador al frente para la venta
de confituras y la instalación y colocación de un fregadero. A los laterales del
almacén se construirán dos baños, donde se instalarán dos juegos de baño.
Se realizará la instalación eléctrica con luminarias de 1t 20w, interruptores simples
y tomacorrientes dobles, así como el alambrado de dichas salidas.
Para la protección de toda la obra se construirá una cerca perimetral de 800
m, donde la parte frontal será de cantos y tubos con una longitud de 250 m, los
laterales de150m de longitud cada uno y el fondo con los 250 m restantes. La
cimentación consta de dados de (0.40 x 0.40)m espaciados a 2.50 m, viga zapata
de bloques  de 0.20 m macizados con hormigón y las paredes de cantos hasta
una altura de 1.60m, al finalizar la construcción del muro en los laterales y fondo
así como en las columnas del frente se les colocará rasillas en su parte superior
para evitar posibles filtraciones(ver fotos  proyecto).
Para el control del acceso al área del Mausoleo se construirá una garita a la
entrada de (2.50 x 2.50)m, con una cimentación aislada, paredes de bloques y
cubierta de hormigón in situ, carpintería metálica y pisos de gres, además se le
construirá un baño en su interior con la respectiva instalación de un juego de
baño.
Frente al Mausoleo se creará un área de parqueo, con la fundición de un contén
integral de 30 m de longitud, asfaltando toda esa área y creando aceras para el
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acceso a los distintos objetos de obras anteriormente descritos. También se
repararán y asfaltarán 950 m de vía para el acceso al Mausoleo.
Se creará el área de jardinería en todo el perímetro interior de la cerca y frente y
laterales de los objetos de obra.
Los desechos de los baños y cocina se trasladarán hacia el fondo del Mausoleo
donde se creará un área para tratamiento de residuales.
Como actividad final se pintarán con vinyl todos los muros.
Medición de la superficie a construir y adaptación de locales en la obra
La misma se ejecutó con la supervisión de la técnica de construcción civil de
conjunto con el autor de este trabajo de diploma, lo cual se ilustra a continuación.
Area Total de los
trabajos
Largo Ancho Area
250 150 37500
Alto de la edificación No. Niveles Punt. Int. Niv. Alto Exterior1 2,9 3
Área de
almacenamiento de
materiales a cielo
abierto
Dentro del área de trabajo Fuera del área de trabajo
Dist. Max. Dist. Min. Dist. Max. Dist. Min.
Dist. Prom. Dist. Prom.
Área de
almacenamiento
Techado
Dentro del área de trabajo Fuera del área de trabajo
Dist. Max. Dist. Min. Dist. Max. Dist. Min.
Dist. Prom. Dist. Prom.
Duración de la Obra Días Calendarios D/Hábiles Meses h/jor. lab
383 302 12,56 8
3.1.2. Elaboración del presupuesto
Esta acción parte del levantamiento  de la obra, con cada  objeto, se introducen
los códigos  y cantidades por renglones variantes por objetos de obra dándole la
cantidad de recursos, y el programa computarizado del PRECONS II  genera el
importe total de cada renglón y en valores.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
No Conceptos de gastos
Precio
MN CUC Total
1 Costo Directo de Materiales 128.506,01 177.726,04 306.232,06
2 Costo Directo de Mano de Obra 113.059,48 113.059,48
3 Costo Directo de Uso de Equipos (Ajustado) 42.794,29 28.523,94 71.318,22
4 Otros gastos directos de Obra  (4.1 + ….. + 4.14) 48.720,16 9.066,70 57.786,85
4,1 Pruebas de calidad 1.220,68 355,68 1.576,36
4.2 Mermas 3.855,18 710,90 4.566,08
4.3 Replanteos 226,88 413,70 640,58
4.4 Transferencia Horizontal y vertical 5.567,65 5.567,65
4.5 Cargas y Descargas 1.349,00 1.349,00
4.8 Reparación y mantenimiento de equipos de usocomún 43,68 131,05 174,73
4.9 Protección e Higiene 644,02 1.905,00 2.549,02
4.10 Otros gastos Menores 2.895,60 3.256,00 6.151,60
4.13 Limpieza de obra 32.812,63 1.246,00 34.058,63
4.14 Aseo 104,84 1.048,37 1.153,20
5 Gastos Generales Directos de Obra (5.1+5.2+5.3) 15.087,12 2.452,53 17.539,65
5.1 Comercialización 4.206,33 936,00 5.142,33
5.2 Preparación Técnica 1.305,27 375,53 1.680,80
5.3 Generales de Administración 9.575,52 1.141,00 10.716,52
6 TOTAL GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 348.167,06 217.769,20 565.936,26
7 Gastos Indirectos de Obra 68.720,65 1.226,52 69.947,18
8 TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 68.720,65 1.226,52 69.947,18
9 SUBTOTAL DE GASTOS (6+8) 416.887,71 218.995,73 635.883,44
10 Presupuesto Independiente Facilidades Temporales 25.701,20 3.554,52 29.255,72
11 Presupuesto Independiente Otros GastosAdicionales 31.794,17 31.794,17
12 Presupuesto Independiente Gastos Bancarios 6.358,83 6.358,83
14 Presupuesto Independiente de Imprevistos 5.140,24 5.331,78 10.472,02
15 Presup. Indep. Transp. Sumin. y Medios div. delConst. 22.310,68 28.560,00 50.870,68
16 Presupuesto Independiente Otros pagos 17.969,00 17.969,00
17 SUBTOTAL PRESUP. INDEPENDIENTES 109.274,12 37.446,30 146.720,43
18 COSTO TOTAL (9+17) 526.161,84 256.442,03 782.603,87
19 UTILIDAD = 20% (18-17-1) = 20% (9 - 1) 65.930,28 65.930,28
20 Precio del Servicio de Construcción (18 + 19) 592.092,11 256.442,03 848.534,14
Insumos del constructor ( Contravalor)
Refuerzo alimentario (0.05 CUC por Hom. al día) -588,90 588,90
Ropa y calzado   (22.00 CUC por trab. al año) -897,85 897,85
Portadores Energéticos (0.35% de 1+2+3) -1717,13 1717,13
TOTALES de OBRA 588.888,23 259.645,92 848.534,14
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Costo Directo de Materiales
Código Descripción UM
Cant
id.
Pre
cio
Uni
tari
o
Prec
io
CUP
Prec
io
CUC
Importe
CUP
Importe
CUC
Importe
Total
2259030010 Asfalto diluido rco 80-120 L
1890
,00
0,1
0 0,10
189,00 189,00
2259030016
Asfalto diluido mco 120-
300 L
3150
,00
0,1
9 0,19
598,50 598,50
2615100160
Alambre liso de acero
galvanizado 1.6 mm calibre
16
k
g 0,66
0,4
8 0,10
0,38 0,06 0,25 0,32
2615100350
Alambre liso de acero
galvanizado 3.5 mm calibre
10
k
g
60,4
0
0,4
8 0,10
0,38 5,80 23,19 28,99
2616010120
Alambre liso de acero
galvan Mptu-2596-50 1.2
mm # 18
k
g
61,0
5
0,5
1 0,10
0,41 6,23 24,91 31,14
2692011005
Tubo hofo centrifugado
p/sanitario 2"x1.25 m 1
bocina u 4,00
6,7
0 6,70
26,80 26,80
2703151008
Tapa c/borde de acero
galvanizado de 1 1/2" 150
lb u
14,4
0
1,2
7 0,25
1,02 3,66 14,63 18,29
2703151009
Tapa c/borde de acero
galvanizado de 2" 150 lb u
14,4
00
1,7
4 0,35
1,39 5,01 20,04 25,06
2704993013
Registro sanitario hofo
tapa de bronce hembra 4" u
5,00
0
22,
08 4,42
17,6
6
22,08 88,32 110,40
2708561003
Tuerca eléctrica
galvanizada de 3/4" u
196,
000
0,0
8 0,08
15,68 15,68
2708576310
Tapa caja elect. de 4x4"
redonda centro 52-c3 ac
negro u
196,
00
0,1
5 0,03
0,12 5,88 23,52 29,40
2708993001
Pata de cabra de 3/8" de
incrustar u
66,0
0
0,6
5 0,65
42,90 42,90
2708994035
Caja eléctrica chapa
4x4x3/4" u
196,
00
0,4
1 0,08
0,33 16,07 64,29 80,36
2711031009
Barra de acero corrugado
3/8" grado a-30 de 10 mm
t
m
1,27
2
50
0,8
5
100,
17
400,
68
127,42 509,68 637,11
2711031012
Barra de acero corrugada
1/2" grado a-30 de 12 mm
t
m
9,69
2
50
0,8
5
100,
17
400,
68
970,88 3883,51 4854,39
2711031015
Barra de acero corrugada
5/8" grado a-30 de 16 mm
t
m
0,31
9
50
0,8
5
100,
17
400,
68
31,98 127,94 159,92
2722200050
Viga u de acero de
120x52x4.8 mm
m
l 0,14
4,6
6 0,93
3,73 0,13 0,54 0,67
54
2725993600
Planchuela ac lig todos los
prod que entren 2 prim dig
t
m 0,00
43
0,0
86,0
0
344,
00
0,15 0,62 0,77
2725993700
Angular a/i todos los prod
que entren en los 2 prim
dig
t
m 0,06
43
0,0
0
86,0
0
344,
00
4,97 19,88 24,85
2726200063
Barra redonda acero lisa
gdo st3-kp de 1/4"
importación
t
m 0,80
50
0,8
5
100,
17
400,
68
80,48 321,91 402,38
2727110210
Chapa acero l/f grd st-3kp
1000-2000x1.0 mm
t
m 0,06
68
6,0
0
137,
20
548,
80
8,56 34,25 42,81
2762020008
Tubo acero galv sold
c/rosca 48.00 dex3.50 mm
gp 1 1/2"
m
l
74,6
9
2,9
2 0,58
2,34 43,62 174,47 218,08
3022051911
Puntillas de hierro con
cabeza de 2 1/2" cal 12
k
g
1326
,83
0,6
4 0,13
0,51 169,83 679,34 849,17
3031451005
Arandelas planas de hierro
de 1/4"
k
g 0,06
1,8
1 0,36
1,45 0,02 0,09 0,11
3032012253
Tornillo rosca madera de 2
1/2" # 9 gr
11,4
9
2,0
8 0,42
1,66 4,78 19,11 23,89
3034401005
Arandela de presión de
acero de 1/4"
m
u 0,02
2,4
9 0,50
1,99 0,01 0,04 0,05
3037111071
Expansión de plomo
tornillo rosca madera 3/8x1
1/2" u
1664
,60
0,0
8 0,02
0,06 26,63 106,53 133,17
3037131074
Expansión de plomo para
tornillo maquina 3/8x2"
c
u 0,20
11
3,8
2
22,7
6
91,0
6
4,55 18,21 22,76
3073011308
Válvula de globo bronce
100 lbs c/rosca de 1" u
12,0
0
5,8
4 1,17
4,67 14,02 56,06 70,08
3094039501
Malla eslabonada de
cochino y ganado de
1.50x18 m ro 2,60
82,
90
16,5
8
66,3
2
43,11 172,43 215,54
3094039999
Brazos o cuchillas sencillas
de 3 hilos u
14,4
0
1,1
8 0,24
0,94 3,40 13,59 16,99
3139041004
Grampa para tubos de 1
pata de 3/4" u
108,
00
0,0
2 0,00
0,02 0,43 1,73 2,16
3161098112
Electrodos para soldar
acero dulce e-6011 de 3
mm
k
g
16,0
0
1,0
5 0,21
0,84 3,36 13,44 16,80
3161098116
Electrodos para soldar
acero dulce e-6011 de 4
mm
k
g
26,5
5
1,0
5 0,21
0,84 5,58 22,30 27,88
3353400001
Oxigeno industrial pureza
98%
m
3
28,9
9
0,4
8 0,10
0,38 2,78 11,13 13,91
3361010001
Acetileno industrial pureza
98%
m
3 9,03
2,9
3 0,59
2,34 5,29 21,17 26,46
3464020001
Manguera metálica
p/inodoro u 5,00
3,5
5 0,71
2,84 3,55 14,20 17,75
55
3472501314
Pintura emuls. Vinilex p/ext
línea 50 bambu env 19 lt L
454,
25
1,9
5 0,20
1,76 88,58 797,21 885,78
3472650214
Pintura vinil p/interior línea
65 blanco env 19 L L
1706
,58
1,8
5 0,19
1,67 315,72 2841,46 3157,18
3473011011(1) Pintura marmolina gl
527,
87
7,6
4 7,64
4032,93 4032,93
3619040002
Fertilizante mezclado
formula 8-9-12
k
g 2,50
0,1
0 0,10
0,25 0,25
3740000005
Junquillo plástico para
azulejo( long. = 3m ) u
37,0
0
2,4
4 0,49
1,95 18,05 72,22 90,27
3745010401
Tubería plástica elétrica e1
de 1/2"
m
l
3227
4
0,4
8 0,05
0,43 1549,15 13942,3
7
15491,5
2
3745010411
Tubería plástica eléctrica
e1 de 3/4"
m
l
8504
,5
0,6
0 0,06
0,54 510,27 4592,43 5102,70
3745040269 Codo plástico e1 de 4" u
10,0
0
4,0
0 0,40
3,60 4,00 36,00 40,00
3745050261
Conector plástico e1 para
tubería eléctrica de 3/4" u
196,
00
0,2
9 0,03
0,26 5,68 51,16 56,84
3748909011
Tubería plástica de 40 mm
(1 1/2") x 2.1 esp. (ligero)
m
l 5,00
0,7
0 0,07
0,63 0,35 3,15 3,50
3748909021
Tubería plástica de 50 mm
(2") x 2.1 esp. (ligero)
m
l
17,3
0
0,9
1 0,09
0,82 1,57 14,17 15,74
3748909031
Tubería plástica de 75 mm
(3") x 1.6 esp. (ligero)
m
l
15,0
0
1,7
1 0,17
1,54 2,57 23,09 25,65
3748909041
Tubería plástica de 100
mm (4") x 2.1 esp. (ligero)
m
l
20,0
0
2,4
0 0,24
2,16 4,80 43,20 48,00
3748909061
Tubo pvc sanitario 160 mm
(6")
m
l
130,
81
8,1
4 0,81
7,33 106,48 958,31 1064,79
3748912823 Tee pvc 1/2" diámetro u
17,0
0
3,5
4 0,35
3,19 6,02 54,16 60,18
3748913632
Codo pvc 90 gdo 1/2"
diámetro u
21,0
0
0,6
4 0,06
0,58 1,34 12,10 13,44
3748919012
Codo pvc 45 gdo 1/2"
diámetro u 7,00
0,6
9 0,07
0,62 0,48 4,35 4,83
3748919019
Codo pvc 45 gdo 3/4"
diámetro u 6,00
1,0
0 0,10
0,90 0,60 5,40 6,00
3748919113
Codo plástico de 90 grados
de 40 mm u 2,00
0,4
8 0,05
0,43 0,10 0,86 0,96
3748919116
Codo plástico de 90 grados
de 50 mm u
21,0
0
0,5
5 0,06
0,50 1,16 10,40 11,55
3748919122
Codo plástico de 90 grados
de 100 mm u 7,00
1,5
4 0,15
1,39 1,08 9,70 10,78
3748919131
Tee sanitaria plástica de
75 mm u
25,0
0
1,5
3 0,15
1,38 3,82 34,42 38,25
3748919134
Tee sanitaria plástica de
100 mm u 9,00
2,0
1 0,20
1,81 1,81 16,28 18,09
3748919137
Tee sanitaria plástica de
100 x 75 mm u
13,0
0
2,4
5 0,25
2,21 3,19 28,67 31,85
56
3748919161
Reducido excéntrico
plástico de 75x50 mm u
23,0
0
2,2
5 0,23
2,03 5,18 46,58 51,75
3748919164
Reducido concéntrico
plástico de 100 x 75 mm u 7,00
1,5
5 0,15
1,39 1,08 9,76 10,85
3748919511
Yee pvc para sanitaria 100
x 50 mm u 3,00
1,4
4 0,14
1,30 0,43 3,89 4,32
3748920001
Codo pvc adaptación rosca
hembra 1/2 pulgadas.
Pegamento 20 mm
diámetro u 2,00
0,7
0 0,07
0,63 0,14 1,26 1,40
3748920002
Codo pvc pegamento de
20 mm diámetro. u 2,00
1,0
0 0,10
0,90 0,20 1,80 2,00
3748920003
Codo  pvc adaptación
hembra 20 mm diámetro u 7,00
0,7
5 0,08
0,68 0,53 4,73 5,25
3748929201
Tubería plástica hidráulica
de 12 mm de diámetro
m
l
85,1
0
0,4
9 0,05
0,44 4,17 37,53 41,70
3748929221
Tubería plástica hidráulica
de 20 mm de diámetro
m
l
109,
45
1,7
5 0,18
1,58 19,15 172,38 191,54
3749999311
Cuerpo de sifón plástico
pvc de 100x50x40 mm u
11,0
0
0,6
6 0,07
0,59 0,73 6,53 7,26
3749999411
Tapa fondo de sifón
plástico pvc de 100x50x40
mm u
11,0
0
0,4
0 0,04
0,36 0,44 3,96 4,40
3749999551
Válvula de desagüe
hembra plástica 40 mm u 2,00
0,1
2 0,01
0,11 0,02 0,22 0,24
3749999561
Válvula de desagüe macho
plástica 40 mm u 2,00
0,1
2 0,01
0,11 0,02 0,22 0,24
3781000001 Sellador c/ rosca 100 cc u 0,05
2,1
5 0,22
1,94 0,01 0,10 0,11
3999411313
Masilla hierro y cristal línea
4-m-1 envase 4 L gl
26,6
7
2,6
5 2,65
70,67 70,67
3999990000 Agua potable
m
3 1,47
0,3
0 0,30
0,44 0,44
4401010011
Cemento gris pp-250 a
granel
t
m 0,65
11
6,0
0
27,0
0
89,0
0
17,50 57,67 75,17
4401010012(1)
Cemento gris pp-250 en
bolsa de 50 kg
s
c
2063
,79
5,8
4 1,17
4,67 2410,50 9642,02 12052,5
2
4401020005
Cemento gris p-350 a
granel
t
m 1,80
11
6,0
0
24,0
0
92,0
0
43,20 165,60 208,80
4402010102
Cemento blanco en bolsas
de 50 kg
b
s
36,1
0
8,5
8 1,72
6,86 61,96 247,82 309,78
4411030001(1)
Hidrato de cal de primera
en bolsa de 18.54 kg
b
s
1803
,00
4,8
5 0,97
3,88 1748,91 6995,64 8744,55
4414020401
Piedra de hormigón. De
19-38 mm grado a de
800kg/cm2 o mas  (ciudad
de la habana)
m
3 5,80
20,
40 8,16
12,2
4
47,35 71,02 118,36
57
4414990001
Rocoso material de relleno
(ciudad de la habana)
m
3
537,
61
2,9
9 2,99
1607,46 1607,46
4416010001
Chapa de canto de 0.10 x
0.50 x 0.25 m u
5850
,00
5,0
0 5,00
29250,0
0
29250,0
0
4421040101(1)
Arena artificial grado a de
800 kg/cm2 o mas (ciudad
de la habana)
m
3
213,
62
21,
12 8,45
12,6
7
1804,66 2706,99 4511,65
4464901006
Taco de mortero a base de
cemento gris de 25x63 mm
m
u 0,08
16,
10
16,1
0
1,28 1,28
4464901010
Taco de mortero cemento
gris 50x63 mm
m
u 2,86
21,
80
21,8
0
62,39 62,39
4472010002
Bloque hormigón
bas/granito-arena-c/gris
400 x150 x 200 mm
m
u 5,17
11
69,
74
233,
95
935,
79
1210,56 4842,26 6052,82
4472010003
Bloque hormigón
bas/granito-arena-c/gris
400 x 200 x 200 mm
m
u 8,35
13
45,
30
269,
06
1076
,24
2245,47 8981,87 11227,3
4
4482030001
Losetas hid. paso esc
250x300x28mm liso c\cem
gr sin\pig
m
2
30,2
4
10,
00
10,0
0
302,40 302,40
4491010716
Azulejo verde hospital de
200x200x7 mm biselado
m
u 0,21
31
7,0
0
63,4
0
253,
60
13,34 53,36 66,70
4491010801
Losa cerámica de 300 x
300 mm
m
2
144,
90
12,
56 2,51
10,0
5
363,99 1455,96 1819,94
4491010802
Losa de cerámica 100 x
300 mm u
1816
,65
0,3
2 0,06
0,26 116,27 465,06 581,33
4501010611
Taza sanitaria de cerámica
con herrajes blanca tdv-09 u 5,00
29,
60 5,92
23,6
8
29,60 118,40 148,00
4501020311
Tanque y tapa sanitaria
cerámica ttdv-04 c/herraje
bca. u 5,00
38,
50 7,70
30,8
0
38,50 154,00 192,50
4501030011
Lavabo sanitario de
cerámica lv-01 con
herrajes blanco u 7,00
40,
30 8,06
32,2
4
56,42 225,68 282,10
4532010202
Losa antiácido (gres)
c/esmalte a color
109x109x6.5 mm
m
u
84,7
2
18
3,0
0
36,6
0
146,
40
3100,61 12402,4
4
15503,0
5
4543010021
Tubo barro grado a de
100x1000 mm u 6,00
10,
84 2,17
8,67 13,01 52,03 65,04
4544010051
Codo barro grado a de 45
grados de 100 mm
diámetro u 5,00
3,1
3 3,13
15,65 15,65
4544080001
Tee barro grado a de
100x100 mm u 5,00
4,4
3 4,43
22,15 22,15
4545011010
Losas azotea (rasillas)
290x140x12.5 mm de
primera
m
u 2,08
14
1,5
0
28,3
0
113,
20
58,86 235,46 294,32
58
4562030001
Vidrio plano liso
transparente 3 mm 40"x40"
m
2
80,2
6
2,7
2 2,72
218,31 218,31
4572020001 Aparejo asfaltico
k
g
361,
40
0,4
9 0,49
177,09 177,09
4572990001
Pegafal en tambores de 55
galones bi 1,01
36
33,
00
3633
,00
3662,06 3662,06
4661510001 Madera pino us tosco pt
5366
6
0,8
8 0,18
0,70 1889,04 7556,17 9445,22
4782031322 Reja de hierro tipo rhe-21
m
2
10,0
0
14,
30 2,86
11,4
4
28,60 114,40 143,00
4788020003
Hormigón asfaltico frio
(todas las provincias)
t
m
450,
14
46,
00
46,0
0
20706,2
1
20706,2
1
5071019951 Ducha fija de 1/2 x 4" u 2,00
7,3
0 1,46
5,84 2,92 11,68 14,60
5071109918 Llave de ángulo u 5,00
6,3
8 1,28
5,10 6,38 25,52 31,90
5071175016 Llave de pila de 1/2 plg u 7,00
6,5
5 1,31
5,24 9,17 36,68 45,85
5071186001
Llave de ducha para
empotrar de 1/2" salida
soldar u 2,00
3,8
6 0,77
3,09 1,54 6,18 7,72
5103079501 Fregadero esmaltado u 5,00
34,
00 3,40
30,6
0
17,00 153,00 170,00
5282991120
Lámpara comercial 1x20
watt adosada u
102,
00
8,2
5 1,65
6,60 168,30 673,20 841,50
6763120830
Cable c/aisl pvc o goma
monocond. 1.5-4 mm2
m
l
4205
,00
0,5
0 0,10
0,40 420,50 1682,00 2102,50
6791011002
Tape fricción rollo de 10
yardas de 3/4" ro
15,6
8
0,1
0 0,02
0,08 0,31 1,25 1,57
6798062202
Tomacorriente doble de
incrustar 2p 15a 125 v u
52,0
0
1,0
5 0,21
0,84 10,92 43,68 54,60
6798082101
Interruptor incrustar s/p
10a 300 v c/placa u
42,0
0
1,1
0 0,22
0,88 9,24 36,96 46,20
0002204312
HGON 150 Kg/cm2  100%
GRAVILLA HECHO EN
OBRA MANUAL
M
3
29,1
0
50,
55
17,1
5
33,4
0
499,06 971,94 1471,00
0002204313
HGON 175Kg/cm2 100%
GRAVILLA HECHO EN
OBRA MANUAL
M
3
171,
10
53,
22
17,0
6
36,1
6
2918,97 6186,98 9105,94
4462224108
Losa hueca peralto 0.20 m
cables 19 y 12mm lh-20-
412
M
L
480,
00
22,
50 4,50
18,0
0
2160,00 8640,00 10800,0
0
ASFALTO001 Asfalto frio
T
N
315,
00
42,
71 8,54
34,1
7
2690,73 10762,9
2
13453,6
5
GASLICUADO Gas licuado
k
g
271,
00
1,2
7 0,25
1,02 68,83 275,34 344,17
LATIGUIL01
Latiguillo metálico para
inodoro U 4,00
3,5
5 0,71
2,84 2,84 11,36 14,20
59
LATIGUIL02
Latiguillo metálico para
lavamanos U 4,00
3,1
3 0,63
2,50 2,50 10,02 12,52
LOSSPIROLL Losaspiroll M
1124
,00
54,
00
27,6
0
26,4
0
31022,4
0
29673,6
0
60696,0
0
MANTAIMPER Manta impermeable
R
O
140,
00
65,
00
13,0
0
52,0
0
1820,00 7280,00 9100,00
PUERALUMIN
Puerta aluminio
0.70x2.10m U 7,00
39
5,0
0
79,0
0
316,
00
553,00 2212,00 2765,00
PUERTA0003
PUERTA ALUMINIO
1.40x2.10 U 4,00
55
0,7
4
110,
15
440,
59
440,59 1762,37 2202,96
PUERTAALU1
Puerta de aluminio de
0.90x2.10m U
25,0
0
43
6,0
0
87,2
0
348,
80
2180,00 8720,00 10900,0
0
VENTALUM01
Ventana aluminio 1.40 x
1.20 U
55,0
0
24
5,0
0
49,0
0
196,
00
2695,00 10780,0
0
13475,0
0
VENTALUM03
Ventana aluminio 0.70 x
0.60 U 2,00
78,
00
15,6
0
62,4
0
31,20 124,80 156,00
VENTANA004
VENTANA ALUMINIO
1.40x0.60 U 2,00
23
5,6
0
47,1
2
188,
48
94,24 376,96 471,20
VENTANALU1
Ventana aluminio de 0.70m
x 1.20m U 1,00
12
8,0
0
25,6
0
102,
40
25,60 102,40 128,00
VENTANALU2
Ventana de aluminio de
0.60m x0.60m U 5,00
75,
00
15,0
0
60,0
0
75,00 300,00 375,00
Total materiales propios
128506,
01
177726,
04
306232,
06
60
Costo Directo de Mano de Obra
Código Descripción UM Cantidad PrecioUnitario Importe
0000000211(1) Ayudante de construcción del gruposalarial ii hh 35128,62 $1,36 47637,92
0000000213(1) Ayudante del grupo salarial iv hh 665,15 $1,63 1081,46
0000001641(1) Demoledor de edificaciones delgrupo salarial iv hh 85,00 $1,63 138,20
0000004053(1) Jardinero del grupo salarial iii hh 51,49 $1,51 77,50
0000004054(1) Jardinero del grupo salarial ii hh 473,52 $1,36 642,14
0000005071(1)
MEZCLERO DEL GRUPO
SALARIAL III (Componente de
Semielaborado)
hh 639,54 $1,51 962,63
0000007204(1) Pintor del grupo salarial ii hh 181,64 $1,36 246,32
0000010082(1) Albanil del grupo salarial vi hh 1693,13 $1,93 3269,78
0000010083(1) Albanil del grupo salarial v hh 5693,39 $1,73 9863,22
0000010084(1) Albanil del grupo salarial iv hh 39,95 $1,63 64,95
0000010085(1) Albañil del grupo salarial vii hh 465,18 $2,08 967,72
0000010143(1) Armador estructura hormigon delgrupo salarial iv hh 47,79 $1,63 77,70
0000010361(1) Ayudante de plomero del gruposalarial iii hh 3,50 $1,51 5,27
0000010365(1) Ayudante restaurador demonumentos grupo iii hh 9,82 $1,51 14,78
0000011383(1) Cabillero del grupo salarial v hh 440,11 $1,73 762,44
0000011384(1) Cabillero del grupo salarial iii hh 71,90 $1,51 108,23
0000011512(1) Carpintero encofrador del gruposalarial vi hh 128,00 $1,93 247,19
0000011513(1) Carpintero encofrador del gruposalarial v hh 3127,27 $1,73 5417,69
0000011514(1) Carpintero encofrador del gruposalarial iv hh 48,75 $1,63 79,26
0000011881(1) Colocador de eslinga del gruposalarial iii hh 54,87 $1,51 82,59
0000012862(1) Electricista instalador del gruposalarial vi hh 579,49 $1,93 1119,11
0000012863(1) Electricista instalador del gruposalarial v hh 32,64 $1,73 $56,55
0000012882(1) Electricista montador del gruposalarial ix hh 28,20 $2,43 $68,48
0000012884(1) Electricista montador del gruposalarial vi hh 46,25 $1,93 $89,33
0000012885(1) Electricista montador del gruposalarial iv hh 39,08 $1,63 $63,54
0000014363(1) Herrero del grupo salarial v hh 21,00 $1,73 $36,38
0000014941(1)
Instalador puerta, ventana y
marqueteria de aluminio grupo
salarial vi
hh 159,53 $1,93 $308,08
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Costo Directo de Uso de Equipos
0000014942(1) Instal puertas ventanas y marqaluminio gpo salarial v hh 8,74 $1,73 $15,13
0000015362(1) Jardinero del grupo salarial vi hh 7275,00 $1,93 $14.049,48
0000015363(1) Jardinero del grupo salarial v hh 12349,97 $1,73 $21.395,09
0000015364(1) Jardinero del grupo salarial iv hh 7,15 $1,63 $11,63
0000016924(1) Mecanico montador del gruposalarial v hh 11,99 $1,73 $20,76
0000018941(1) Operario impermeabilizador delgrupo salarial v hh 84,23 $1,73 $145,93
0000018942(1) Operario impermeabilizador delgrupo salarial iv hh 124,43 $1,63 $202,31
0000018943(1) Operario impermeabilizador delgrupo salarial iii hh 373,30 $1,51 $561,89
0000021172(1) Pintor del grupo salarial iv hh 595,95 $1,63 $968,96
0000021173(1) Pintor del grupo salarial iii hh 726,55 $1,51 $1.093,61
0000021222(1) Plomero del grupo salarial vi hh 36,19 $1,93 $69,90
0000021223(1) Plomero del grupo salarial v hh 42,85 $1,73 $74,23
0000021224(1) Plomero del grupo salarial iii hh 6,20 $1,51 $9,33
0000022251(1) Rastrillero del grupo salarial iii hh 577,99 $1,51 $869,99
0000023034(1) Soldador del grupo salarial v hh 47,79 $1,73 $82,79
TOTAL 72.223,13 $113.059,48
Código Descripción UM Cantidad PrecioUnitario Importe
0022005448(1)
Topador de estera de 171-190
hp He 298,23
35,77 10666,94
0022414007(1)
Cargador de cucharon frontal
s/neumaticos 2.26-2.50 m3 He 104,00
28,99 3015,38
0022414008(1)
Cargador de cucharon frontal
s/neumaticos 1.51-2.25 m3 He 41,70
23,66 986,41
0024204420(1) Motoniveladora de 131-150 hp He 62,45 24,80 1548,45
0025422166(1)
Motocilindro liso de gravedad 3
ruedas 6.1-8.0 ton He 179,03
10,74 1923,59
0032211005(1)
HORMIGONERA
ESTACIONARIA ELECTRICA
351-450 LITROS (Componente
de Semielaborado) He 2,44
5,73 13,95
0052660001(1) Tractor s/esteras de 96-110 hp He 55,48 14,70 815,36
0053104008(1) Camion plancha 12.1-14.0 ton He 7,08 26,34 186,51
0053204006(1)
Camion de volteo de 8.1 -10.0
m3 He 554,13
25,55 14155,63
0054814003(1)
Camion pipa de agua de 3001-
5000 litros He 1,58
17,91 28,20
62
Prueba de Calidad
Gastos para pruebas
de calidad u/m Cant.
Deprec Precio Unitario Valor total
Meses MN CUC MN CUC Total
Conos Abrams u 1 24 $ 18,24 $ 2,30 $ 9,54 $ 1,20 $ 10,75
Probetas Parafinadas u $ 0,15 $ 0,02
Fijas u 1 24 $ 4,50 $ 0,03 $ 2,35 $ 0,02 $ 2,37
Probeta Metalices u 6 36 $ 35,50 $ 17,50 $ 74,30 $ 36,63 $ 110,92
Salarios de
muestreador hs 8 $ 2,29 $ 18,32 $ 18,32
Asentamiento
Abrams u 8 $ 2,65 $ 0,25 $ 21,20 $ 2,00 $ 23,20
Muestra de hormigón u 8 $ 4,65 $ 0,45 $ 37,20 $ 3,60 $ 40,80
Muestra de cemento u 8 $ 3,95 $ 0,40 $ 31,60 $ 3,20 $ 34,80
Muestra de Hormigón
endurecido u 8 $ 13,55 $ 8,60 $ 108,40 $ 68,80 $ 177,20
Resistencia
esclerómetro m2 $ 20,30 $ 1,95
Recipiente de curado u 24 $ 45,30 $ 365,00
Traslados Hs 16 $ 7,11 $ 0,79 $ 113,76 $ 12,64 $ 126,40
0054814005(1)
Camion tanque para agua de
5001-6000 lt de capacidad He 92,35
22,57 2084,43
0059104001(1)
Grua de izaje sobre neumaticos
de 5-8 ton He 7,08
13,02 92,15
0059107001(1)
Grua de izaje sobre camion de
3-8 ton He 47,79
16,43 784,97
TOTAL Cuantitativa Equipos Original del Presupuesto sin
ajustar
37308,74
TOTAL Cuantitativa Equipos Ajustada
$
71.318,22
Clasificación %
Imp.
Total
Importe
CUP
Importe
CUC
· Equipos de
construcción 40 69078,47 41447,08 27631,39
· Grúa de izaje sobre
neumático 25 179,69 134,76 44,92
· Grúa de izaje sobre
camión 45 1530,70 841,89 688,82
· Otros equipos y
maquinarias auxiliares 30 529,36 370,55 158,81
TOTAL DE GASTO EQUIPOS 71318,22 42794,29 28523,94
63
Roturas u 48 $ 11,40 $ 2,10 $ 547,20 $ 100,80 $ 648,00
Informes u 8 $ 8,60 $ 13,55 $ 68,80 $ 108,40 $ 177,20
Certificaciones u 8 $ 12,50 $ 2,30 $ 100,00 $ 18,40 $ 118,40
Ensayos y
Dosificaciones u $ 764,85 $ 73,25
Proctor Estándar u $ 52,95 $ 4,85
Calibración de plantas u
$
1.830,96 $ 430,50
Fuerza de trabajo
técnica hh 8 $ 11,00 $ 88,00 $ 88,00
Adquisición de
documentación $ $ 50,00
Total de Pruebas
$
1.220,68 $ 355,68
$
1.576,36
Mermas
Valor Total de
grupos de
materiales
según
cuantitativa
% de mermas
TotalProceso
productivo Transporte Manipulación
Merma
Productos
y
materiales
MN CUC MN CUC Total
Áridos 2 2 4
Hormigones 1 1
Madera 3 3
Materiales
de rellenos 2 3 5
Elementos
de piso 2 1 3
Elementos
de pared 1 2 3
Pinturas 2 2
Empotramie
ntos
eléctricos 4 1 5
Empotramie
ntos
Hidrosanitar
ios 3 1 4
Aceros 1 1
Accesorios
sanitarios 1 1
Muebles
Sanitarios 4 3 2 9
64
Panelerías
ligeras 4 1 1 6
Cristalería 5 3 2 10
Cementos 1 0,5 1 2,5
Total de
mermas
4.56
6,00
Tenidas en cuenta en los costos
unitarios
Las mermas en el proceso productivo son las que se producen en el momento de aplicación
y construcción
Las mermas de transportación son las que se producen desde el almacén del proveedor
hasta el almacén de la obra
Las mermas de Manipulación son las que se producen desde el almacén hasta el lugar
donde será aplicado o usado el material incluyendo su elaboración
Replanteos
Costos U/m Cantidad Tiempo deuso mes
Deprec Precio Unitario Valor total
meses MN CUC MN CUC Total
Costo del Uso de Materiales y Herramientas.
Madera m3 1,472 $ 96,24 $ 276,00 $ 141,67 $ 406,27
$
547,94
Nylon Km 0,1 0,10416667 6 $ 23,40 $ 0,04 $ 0,04
puntillas kg 9,61808 $ 0,21 $ 0,64 $ 2,02 $ 6,16 $ 8,18
Pintura lts $ 0,30 $ 3,65
Lienza de 5m u 1 0,10416667 12 $ 0,65 $ 4,50 $ 0,01 $ 0,04 $ 0,04
Cinta métrica
de 30 m u 1 0,10416667 24 $ 1,23 $ 23,55 $ 0,01 $ 0,10 $ 0,11
Escuadras u 1 0,10416667 24 $ 2,30 $ 6,58 $ 0,01 $ 0,03 $ 0,04
Serruchos u 1 0,10416667 24 $ 2,84 $ 12,63 $ 0,01 $ 0,05 $ 0,07
Mandarrias u 1 0,10416667 36 $ 0,65 $ 5,60 $ 0,00 $ 0,02 $ 0,02
Nivel u 1 0,10416667 24 $ 3,60 $ 12,80 $ 0,02 $ 0,06 $ 0,07
Plomada u 0,10416667 12 $ 1,20 $ 4,53
Calculadora u 0,10416667 60 $ 0,60 $ 4,86
Papel mill $ 0,94 $ 9,50
Machete u 0,10416667 36 $ 2,35 $ 7,28
Manguera
correr niveles ml 20 0,10416667 6 $ 0,30 $ 2,80 $ 0,10 $ 0,97 $ 1,08
Sierra u 0,10416667 60 $ 26,80 $ 345,60
Subtotal $ 143,88 $ 413,70
$
557,58
Costo del Uso de Equipos Topográficos.
Nivel u 0,2 60
$
250,36
$
2.856,34
Mira u 0,2 60 $ 25,30 $ 240,35
Teodolito u 0,2 60
$
283,64
$
3.792,70
65
Jalones u 0,2 60 $ 12,56 $ 125,40
Subtotal
Costo del Uso de Personal Técnico y Mano de Obra.
Jefe de
comisión de
estudios hh $ 18,00
Instrumentista hh $ 11,00
Cadeneros hh $ 7,00
Jaloneros hh $ 7,00
Ayudantes hh 4 $ 2,20 $ 8,80 $ 8,80
Técnicos
profesionales hh 4 $ 18,00 $ 72,00 $ 72,00
Choferes hh 1 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,20
Subtotal $ 83,00 $ 83,00
Costo del Uso de Otros Equipos.
Buldócer he $ 14,35 $ 6,91
Motoniveladora he $ 11,24 $ 9,13
Chapeadora he $ 0,69 $ 0,27
Cargador he $ 5,95 $ 3,47
Camioneta he $ 6,00 $ 4,06
Camión he $ 10,10 $ 7,43
Subtotal
Contratación a Terceros: Geocuba, Emp. especializadas
Subtotal
Costo de
Otros Gastos
Específicos. días Hombres
Dietas $ 35,00
Total costos $ 226,88 $ 413,70
$
640,58
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Transferencia Horizontal y Vertical
Tipo de
traslado UM Cant. capacidad
No.
Viajes
Norma
Tiemp
o Tarifa Valor total
minuto horas MN CUC MN
CU
C Total
A vagón m3 440,0 0,071 6160 15 1540,00 1,91 2941,40
2941,
40
Manual m3 110,0 0,040 2750 30 1375,00 1,91 2626,25
2626,
25
Manual a
Garrocha m3 0,040 15 1,91
Grúa m3 3,000 12 12,45 5,88
Monta carga m3 0,600 10 10,75 7,43
Mini Cargador m3 0,700 12 5,95 3,47
Salarios de Cargadores y Estibadores 1.540,00 1,91
TOTAL 5.567,65
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Uso Común
Equipos de uso Común Cant Valor U Valor VST
Mano
obra Piezas
Andamios 6 $ 176,00 $1.056,00 $ 126,72 $ 31,68 $ 95,04
Bambas $ 460,00
Bombas de agua $ 48,50
Bombas de vacio $ 79,85
Bombas de pruebas hidráulicas $ 43,90
Cernidoras $ 75,80
Chireadoras $ 16,90
Cortadora de acero $ 89,30
Cortadora de baldosas y cerámicas 1 $ 36,85 $ 36,85 $ 4,42 $ 1,11 $ 3,32
Diferenciales $ 260,35
Dobladora de acero $ 375,84
Escaleras 1 $ 25,30 $ 25,30 $ 3,04 $ 0,76 $ 2,28
Martillos manuales 1 $ 6,30 $ 6,30 $ 0,76 $ 0,19 $ 0,57
Pistola de pintura $ 45,65
Pulidoras $ 58,30
Ranuradores $ 37,90
Taladros 1 $ 135,00 $ 135,00 $ 16,20 $ 4,05 $ 12,15
Vagones 2 $ 66,00 $ 132,00 $ 15,84 $ 3,96 $ 11,88
Vibradores $ 76,90
Total valor Anual $ 166,97 $ 41,74 $ 125,23
Total depreciado $ 174,73 $ 43,68 $ 131,05
MN CUC Total
Valor de Rep. y Mant. Obra $ 43,68 $ 131,05 $ 174,73
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Protección e Higiene
Tipo de Medios
Norma de
reposició
n
Meses
de
duració
n
Traba.
Exp.
Necesida
d para la
obra
Precio
Unitario Valor Total
MN CUC MN CUC Total
Bota plástica 1 cada 2años. 24 4 2,09 1,50
12,5
0 3,14 26,16 29,30
Botas de piel con
casquillo 2 al año. 6 39 81,62 1,48
12,3
0 120,48
1003,9
6
1124,4
4
Botas de piel
fundidor 1 al año. 12 0,77 6,45
Capas de agua 2 al año. 6 0,68 5,70
Casco de
constructor
1 cada 4
años. 48 39 10,20 0,55 4,60 5,63 46,93 52,57
Cinturón labor y
fuerza 1 al año. 12 30 31,39 2,18
18,2
0 68,56 571,36 639,92
Cinturón porta
herramientas
1 cada 3
años. 36 5 1,74 0,75 6,25 1,31 10,90 12,21
Cinturones de
seguridad 1 al año. 12 5 5,23 3,10
25,8
0 16,20 134,99 151,19
Espejuelos contra
impacto
1 cada 2
años. 24 20 10,46 0,15 1,25 1,57 13,08 14,65
Espejuelos para
soldar
1 cada 2
años 24 1 0,52 0,82 6,80 0,43 3,56 3,98
Funda lona
carpintero
1 cada 2
años. 24 2 1,05
Funda porta
herramientas
1 cada 5
años. 60 0,63 5,23
Guante piel
reforzado No. 13 1 al año. 12 30 31,39 0,17 1,45 5,46 45,52 50,98
Muñequera de piel 1 al año. 12 30 31,39 0,15 1,25 4,71 39,24 43,95
Polaina piel para
soldar
1 cada 3
años. 36 1 0,35 1,07 8,90 0,37 3,10 3,48
Yelmo para soldar 1 cada 5años. 60 1 0,21 3,06
25,5
0 0,64 5,34 5,98
Barandas
provisionales ml 0,28 2,30
Caminos de madera ml 0,28 2,30
Vallados ml 0,28 2,30
Señalización u 0,08 0,65
Total de gastos en Medios de Protección e Higiene 228,50 1904,15
2132,6
5
Herramientas y útiles Meses deduración cantidad
Precio Unitario Valor Total
MN CUC MN CUC Total
Palas 24 1 1,52 12,68 $ 1,52 $ 12,68
$
14,20
Pico 6 1 1,07 8,90 $ 1,07 $ 8,90 $ 9,97
68
Extintor 24 1 5,40 45,00 $ 5,40 $ 45,00
$
50,40
Cubos 4 2 0,43 3,60 $ 0,86 $ 7,20 $ 8,06
Total de gastos en Útiles y Herramientas $ 8,85 $73,78
$
82,63
TOTAL GASTO DE PROTECCIÓN 237,35 1977,93
2215,
28
Gastos Menores
Material
Meses
de
duración
Cantidad
necesaria
s/ Org. de
Obra
Costo
unitario Valor
MN CUC MN CUC Total
Herramientas
Picos 12 3 1,07 8,90 3,35 27,94 31,29
Palas 24 8 1,52 12,68 11,94 99,52 111,46
Vagones 6 31 6,84 57,00 214,73 1789,43 2004,16
Barretas 36 1 1,15 9,60 0,80 6,70 7,50
Martillos carpintero 24 2 0,95 7,95 1,50 12,48 13,98
Mandarria albañil 24 3 0,79 6,60 2,07 17,27 19,34
Mandarria de goma 24 5 0,91 7,60 4,77 39,77 44,54
Escuadra 24 2 1,46 12,20 2,30 19,15 21,45
Plomada 12 16 0,58 4,85 9,14 76,13 85,26
Planas 12 16 0,77 6,45 12,15 101,24 113,39
Llanas 12 16 0,77 6,45 12,15 101,24 113,39
Frotas madera 3 63 0,28 2,30 17,33 144,41 161,74
Frotas de goma 3 63 0,68 5,70 42,95 357,89 400,83
Reglas 4 94 0,34 2,85 32,21 268,41 300,62
Cuchara o Cucharin 12 16 0,75 6,25 11,77 98,10 109,88
Cajón 6 31 0,16 1,30 4,90 40,81 45,71
Serrucho 24 2 2,23 18,60 3,50 29,20 32,70
Barrenas 6 21 0,15 1,25 3,14 26,16 29,30
Cortador de cerámica 24 1 3,94 32,80 2,06 17,16 19,22
Disco de corte eléctrico 36 0 6,83 56,94 2,38 19,86 22,24
Cintas Métricas 5m 6 52 0,54 4,50 28,25 235,45 263,70
Cordel 6 419 0,00 0,03 1,51 12,56 14,06
Andamios 80 2 21,12 176,00 33,15 276,26 309,41
Escaleras 60 1 8,10 67,50 5,09 42,38 47,47
Espátula 6 17 0,28 2,30 4,62 38,51 43,13
Rodillos 1 100 0,31 2,60 31,34 261,19 292,54
Juego de herramientas
electricista 24 1 19,89 165,75 20,81 173,45 194,26
Juego de herramientas
Montador 24 1 33,64 280,30 35,20 293,32 328,52
Cubos 4 94 0,96 8,00 90,41 753,44 843,86
Total Herramientas $645,53
$
5.379,43
$
6.024,96
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Material
Meses
de
duración
Cantidad
necesaria
s/ Org. de
Obra
Costo
unitario Valor
MN CUC MN CUC Total
Materiales necesitados para la ejecución
Alambre de amarrar Kg 0,02 $ 0,12
Aserrín de madera m3 1 0,02 $ 0,12 $ 0,02 $ 0,12 $ 0,14
Soga ml 10 0,11 $ 0,75 $ 1,13 $ 7,50 $ 8,63
Petróleo L 50 0,17 $ 1,10 $ 8,25 $ 55,00 $ 63,25
Gasolina L 50 0,14 $ 0,95 $ 7,13 $ 47,50 $ 54,63
Grasas kg 0,07 $ 0,45
Total Materiales necesitados para la ejecución $16,52 $ 110,12 $ 126,64
TOTAL GENERAL $662,05
$
5.489,55
$
6.151,60
Limpieza de Obra
Equipos % de distrib Cant.Horas U/m
Tarifa
Precons Valor
MN CUC MN CUC Total
Camión Volteo 100,0% 1238 Horas 8,95 2,65 11080,10 3280.67
14360,8
0
Camión Plancha Horas 7,66 2,17
Cargador Horas 5,14 1,10
Camión pipa de
agua Horas 7,42 2,07
Mano de Obra Norma(m3/h)
Ayudantes 0,60 10313 h/hom 1,91 19697,83
19697,8
3
TOTAL GENERAL 30777,93 3280.67
34058,6
3
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Aseo
Producto Norma.Por trab
Cantida
d
mensua
l
Cantida
d Total
Precio Unitario Valor total
MN CUC MN CUC Total
Jabón baño (u) 3 117 1470 $0,018 $ 0,180 $ 26,46 $ 264,60 $ 291,06
Jabón de lavar
(u) 1 39 490
$
0,025 $ 0,250 $ 12,25 $ 122,50 $ 134,75
Detergente
gramos 50 1950 24487
$
0,002 $ 0,018 $ 44,08 $ 440,77 $ 484,84
Desodorante
(u) 1 39 490
$
0,045 $ 0,450 $ 22,05 $ 220,50 $ 242,55
TOTAL GENERAL $ 104,84 $1.048,37 $ 1.153,20
3.1 Resultados de la valoración  por criterio de expertos
La gestión empresarial  del proyecto diseñada se sometió a la consideración de
12 expertos (Anexo 6), seleccionados a partir de su experiencia en la gestión
empresarial sobre el proceso de proyectos de desarrollo local, y su grado
académico. Se aplicó el Método Delphi con instrumentación de una guía que
contiene  categorías evaluativas.
Para demostrar el método   de  expertos aplicado  en la validación práctica
podemos referirnos:
Para la determinación de la competencia de los expertos en  este proyecto de
investigación se utiliza la metodología de Oñate Ramos Díaz (1988), aplicando la
encuesta formada por dos tablas:
- Una basada en la opinión propia del experto acerca de su nivel de
conocimiento del problema.
- Otra basada en distintas fuentes de argumentación.
Expresión: K = 1/2  (Kc + Ka)
Kc: coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del
problema, calculado sobre la valoración del propio experto.
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1        2      3         4       5       6        7        8        9        10
El valor seleccionado se multiplicó por 0.1 y será el coeficiente Kc.
Ka: coeficiente de argumentación obtenido como resultado de los puntos
alcanzados, según el grado de influencia que han tenido sobre el conocimiento
del experto acerca del tema, cada una de las fuentes que aparecen a
continuación.
Fuentes de argumentación.
Grado de influencia.
Bajo Medio Alto
1. Análisis teóricos realizados
2. Su experiencia obtenida.
3. Trabajos de autores nacionales.
4. Trabajos de autores extranjeros.
5. Su propio conocimiento del
estado del tema en el exterior.
6. Su intuición.
0.3
0.5
0.05
0.05
0.05
0.05
0.2
0.4
0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.2
0.05
0.05
0.05
0.05
Se seleccionaron  aquellos expertos que cumplieron  que K >= 0.7.
Los expertos consideraron   su conocimiento sobre los temas tratados, por lo que
pueden considerarse como adecuada su selección. El coeficiente de
argumentación correspondió con el resultado anterior .Se somete a valoración la
concepción teórica de la gestión empresarial e igualmente se valora la concepción
práctica en cada uno de los componentes del proyecto de desarrollo local que se
presenta. En una primera aproximación se consideraron como poco adecuados la
definición de gestión empresarial planteada y las dimensiones e indicadores de
desarrollo local  lo cual fue modificado en una segunda confrontación.
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La selección de los objetivos y contenidos según direcciones  fue valorada   así
como, la coherencia de las actividades de desarrollo local.
Las especificaciones metodológicas fueron consideradas como poco adecuadas
en una primera aproximación, lo que fue modificado, siendo valorado
posteriormente como muy adecuada, así como la valoración general y la
factibilidad fueron  consideradas entre bastante adecuada y muy adecuada luego
de una segunda formulación por parte de la autora con posibilidad de aplicarla a
otras filiales.  (Ver Anexo  7 y 8).
Por otra parte, se realizó una constatación empírica de las acciones y resultados
obtenidos con respecto a la instrumentación del proyecto que sirvió de
experiencia y fueron considerados como satisfactorios puesto que permitieron
evidenciar  la relación entre los componentes laborales e investigativos de la
gestión empresarial, con acciones que motivaron a los miembros de la
comunidad. Otra constatación empírica la realizó el Consejo Científico de la Filial
con los resultados obtenidos en trabajos de diploma de los estudiantes que
tributaron a esta tesis de maestría con el asesoramiento de especialistas que se
involucraron en el proceso de la investigación y que aportaron conocimientos y
experiencia  en el desarrollo de estas acciones.
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Conclusiones
La investigación realizada para la  gestión del Proyecto Turístico Comunitario de
desarrollo local en el municipio de Jovellanos, arribamos a las siguientes
conclusiones.
1. El estudio y análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta
metodológica permiten  demostrar la sostenibilidad de Proyecto Turístico
Comunitario de desarrollo local en el Municipio de Jovellanos.
2. El estudio realizado para determinar el estado actual de las necesidades de
Proyecto Turístico   en el Municipio de Jovellanos evidenció que el proceso
del cálculo del presupuesto resulta imprescindible para el logro de mismo la
eficiencia de sus resultados.
3. Validar la propuesta metodológica  a partir de gestionar el Proyecto
Turístico Comunitario  de desarrollo local en el municipio de Jovellanos.
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Recomendaciones
Recomendar al CAM de Jovellanos:
 Que se divulguen los resultados de la investigación para contribuir a que se
aplique la metodología empleada y estar en correspondencia con la política
de los lineamientos económicos del Partido Comunista de Cuba.
 Que se organicen cursos de postgrado sobre gestión de proyectos; para
estimular a que se abran nuevas investigaciones sobre el tema.
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ANEXO No. 1
Guía de observación directa a las actividades de proyectos de desarrollo
local.
Persigue como objetivo comprobar la preparación de las actividades de proyectos
de desarrollo local   que logra  la participación  y organización coherente de
objetivos.
Tipo de observación: Observación abierta, donde el investigador se identifique
como tal ante el grupo que va a ser observado.
Comunidad________ Asistencia a actividades_____
ASPECTOS A OBSERVAR
 La actividad se encuentra preparada, se dominan los objetivos y existen
condiciones de organización para su desarrollo
 Los medios para el desarrollo de la actividad  están en correspondencia
con el contenido que se está trabajando
 Se propician situaciones problémicas y se llega a soluciones.
 Vincula  el contenido con la vida y/o con la cultura de la profesión.
 El tema tiene actualidad y proyección a los problemas sociales.
 Precisa las actividades a realizar de forma individual y/o colectiva.
 Sugiere  formas de información sobre el tema objeto de la actividad.
 Existen tareas planificadas de proyección a la comunidad.
 Participan actores sociales en la actividad o en el desarrollo de tareas.
ANEXO No. 2
Cuestionario para encuesta a estudiantes.
Estimado estudiante: Se hacen necesarios sus criterios con el objetivo de
constatar algunos aspectos fundamentales que tienen influencia en el desarrollo
del proceso de extensión universitaria, como parte de una investigación que se
está realizando. Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes
preguntas y agradecemos su sinceridad.
1.  Motivación y/o satisfacción por los proyectos de desarrollo local.
___ satisface ___ satisface poco ___satisface mucho
____ no satisface       ____ motiva                  ____ motiva poco
_____ no motiva
2. Forman parte los proyectos de desarrollo local de la participación en las
actividades de desarrollo de la comunidad?   Sí_____    No_____ Se siente
satisfecho con el vínculo que se establece con las mismas? Sí ____ No_____
3. ¿Se realizan actividades extensionistas  vinculadas a la cultura del territorio?
Sí______ No________ Limitaciones__________________________________.
4. Se realizan visitas a las instituciones de la comunidad? Sí ____ No_____
¿Cuáles?_____________________ ¿Cuándo? _______________________
5. ¿Se  manifiesta usted  en alguna expresión artística?
Sí___ No ___
6. ¿Consideras que tu participación en proyectos vinculados con la comunidad
puede contribuir a tu formación como futuro profesional? Si____ No_________
Principal limitación a tu participación. Posible solución_________________
6. ¿Qué sugerencias puedes ofrecer al proceso de extensión universitaria?
ANEXO No. 3
Entrevista a Combatientes y Miembros de la Comunidad.
Estimado Compañero: Estamos realizando una investigación con el objetivo de
determinar las potencialidades y carencias sobre la preparación   del proyecto
turístico comunitario de desarrollo local  por la Ruta del Che  en la comunidad
“Ciro Redondo” en el municipio de Jovellanos.
1. ¿Qué sabe Ud. de cómo surge la  Unidad Agrobotánica Experimental “Ciro
Redondo” que existió.
2. ¿Conoce Ud. lo que es un Proyecto de Desarrollo Local, de ser positiva su
respuesta en que ventajas tendría?
3. Si tuviera que evaluar el programa de actividades, culturales, deportivas,
históricas,  dirigido a la comunidad que calificación ofrecería a:
- la motivación.
- la participación.
- participación de los dirigentes.
4. ¿Cuáles son sus sugerencias para  hacer más productivas las actividades
de la formación cultural general e integral?
5.  ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la participación de estudiantes en
actividades de la Unidad Agrobotánica?
Muchas Gracias
ANEXO No. 4
Entrevista a  Directivos Municipales y Provinciales
Compañeros: Estamos realizando una investigación con el objetivo de
determinar las potencialidades y carencias sobre la preparación   del proyecto
turístico comunitario de desarrollo local  por la Ruta del Che  en la comunidad
“Ciro Redondo”  en el municipio de Jovellanos que tienen para seleccionar,
orientar y controlar las acciones propuestas.
Graduada Sí --- No--- Especialidad----------------- Años de experiencia-----
Interrogantes
1.¿Qué importancia usted concede  al desarrollo local  y que vía a utilizado para
obtener información de este tema?
2.¿Se ha desarrollado  gubernamentalmente actividades  de preparación  donde
se demuestre cómo proceder para estimular el desarrollo   local?  ¿Cuáles?
3.¿Cómo valora la participación de los estudiantes en los proyectos de Desarrollo
local?
4.¿Qué criterios le merece la actividad  cultural, política, que se desarrolla en la
Unidad Agrobotánica?
5.¿Cuáles serían sus sugerencias para una estrategia que perfeccione el
proceso de desarrollo local en el municipio ?
Muchas gracias.
ANEXO No. 5
Entrevista a  Directivos de Planificación Física
Compañeros: Estamos realizando una investigación con el objetivo de determinar las
potencialidades y carencias sobre la preparación   del proyecto turístico
comunitario de desarrollo local  por la Ruta del Che  en la comunidad “Ciro
Redondo”  en el municipio de Jovellanos que tienen para seleccionar, orientar y
controlar las acciones propuestas.
1) ¿Cómo valora usted la preparación de sus  Planificación física para estimular   acciones
con vista a perfeccionar la labor  del Desarrollo Local en el municipio, e   al trabajo
comunitario en sentido general?
2) ¿Cómo usted valora el trabajo para estimular el   desarrollo de   la motivación y
participación   para  elevar la calidad en la puesta en práctica y evaluación de los Proyectos
de Desarrollo Local?
3) ¿Qué orientaciones ha brindado a la comunidad  y al resto de los directivos
sobre el tema?
4)¿Qué importancia concede a la elaboración de una estrategia dirigida a la
preparación del Proyecto de Desarrollo Local en la Unidad Agrobotánica?
Muchas gracias.
ANEXO 6
Relación de Expertos consultados
1. Dr.C Joaquín Olivera:   Subdirector Científico del Centro Nacional de
Desarrollo Local y Comunitario. Profesor Titular Adjunto de la Universidad de la
Habana. Miembro de su Consejo Científico.
2. MSc. Magalys Dihígo:   Ex Directora de  la Escuela de Trabajadores
Sociales. .Profesora   Asistente  de   la Universidad Camilo Cienfuegos de
Matanzas. Miembro del   Consejo Científico de la FUM.
3. Dr.C Manuel Rivero Glean: Profesor de Merito del Colegio San Jerónimo y
Profesor Titular Adjunto de la Universidad de la Habana. Miembro de su Consejo
Científico.  .
4. Dra.C Milagros Cuesta: Especialista Principal Departamento de Desarrollo
Económico  Academia de Ciencias y  Profesora Titular  Adjunta de la Universidad
de la Habana. Miembro de su Consejo Científico.
5. MSc. Miguel A Rodríguez: Especialista en Ciencias Políticas. Profesor
Asistente Adjunto de la Universidad de la Habana. Miembro de su Consejo
Científico.
6. DraC. Nancy Mercadet: Presidenta de la Cátedra de Estudios Multiculturales
Fernando Ortiz  .Profesora  Titular de  de la Universidad Camilo Cienfuegos de
Matanzas. Miembro de su Consejo Científico.
7. MSc. Martha Brosal:   Miembro  de la  Filial Cátedra de Estudios
Multiculturales Fernando Ortiz  FUM Jovellanos .Profesora   Asistente  de   la
Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas. Miembro del   Consejo Científico
de la FUM Varadero.
8. Dra.C Sonia Tortoló: Vice -Presidenta de la Cátedra de Estudios
Multiculturales Fernando Ortiz  .Profesora  Titular de  de la Universidad Camilo
Cienfuegos de Matanzas. Miembro de su Consejo Científico.
9. MSc. María C .Sotomayor: Vice -Presidenta de la  Filial Cátedra de Estudios
Multiculturales Fernando Ortiz  FUM Jovellanos .Profesora   Asistente  de   la
Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas. Miembro del   Consejo Científico
de la FUM Jovellanos.
10. MSc. Rafael Trujillo: Sud  Director Docente de la FUM Jovellanos. Profesor
Asistente  de   la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas. Miembro del
Consejo Científico de la FUM Jovellanos.
11. MSc. Raudel Piñón: Sud Director de Investigación, Post Grado  de la FUM
Jovellanos. Profesor   Asistente  de   la Universidad Camilo Cienfuegos de
Matanzas. Miembro del   Consejo Científico de la FUM Jovellanos.
12. MSc.  Fernando Bruno Terán García: Sub Director de extensión universitaria
y desarrollo local.  Profesor Auxiliar  de la Universidad Camilo Cienfuegos de
Matanzas. Miembro del   Consejo Científico de la FUM Jovellanos.
ANEXO 7
Método Delphi
Dr.C Joaquín Olivera: K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,9 +0,5) = 1/2 x 1,4 = 0,7
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10) x 0,1(una constante) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Magalys Dihígo:  K = ½ (Kc + Ka) = 1/2 (0,93 +0,5) = 1/2 x 1,43 = 0,71
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10) x 0,1(una constante) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
Dr.C Manuel Rivero Glean: K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,95 +0,5) = 1/2 x 1,45
= 0,72
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
Dra.C Milagro Cuesta: K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,93 +0,5) = 1/2 x 1,43 =
0,71
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Miguel A Rodriguez : K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,98 +0,5) = 1/2 x 1,48
= 0,74
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
Dra.C Nancy Mercadet: K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,96 +0,5) = 1/2 x 1,46 =
0,73
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10 ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Martha Brosal:  K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,92 +0,5) = 1/2 x 1,42 =
0,71
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
Dra.C Sonia Tortoló :  K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,95 +0,5) = 1/2 x 1,45 =
0,72
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Maria C .Sotomayor :  K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,92 +0,5) = 1/2 x
1,42 = 0,71
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Rafael Trujillo:  K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,97 +0,5) = 1/2 x 1,47 = 0,73
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Fernando Terán:  K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,93 +0,5) = 1/2 x 1,43 =
0,71
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
MSc. Raudel Piñón: K = 1/2  (Kc + Ka)  = 1/2  (0,99 +0,5) = 1/2 x 1,49 = 0,74
Kc=9 (el valor de la tabla   que toma valor de 1 a 10  ) x 0,1(una constante ) =
0,9
Ka= 0,5
0,1
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5
ANEXO 8
Información que tienen  los  expertos acerca del problema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,7 0,71 0,72 0,71 0,74 0,73 0,71 0,72 0,71 0,73 0,71 0,74
ANEXO 9
FOTOS DEL PROYECTO
Estado Actual
ESTADO DESEADO
Cocina Comedor Ranchon
